Проєкт UKRAINE–POLAND (CEF)
Головна мета проєкту — створення та вдосконалення шляхів солідарності між ЄС та Україною шляхом оптимізації та модернізації транспортних потоків у частині пропускної здатності інфраструктури, взаємодії (інтероперабельності) та ефективності автомобільного прикордонного сполучення на основних пунктах пропуску між Польщею та Україною.
Конкретна мета цього проєкту — покращення автомобільного з’єднання між Польщею та Україною в межах Шляхів солідарності ЄС. Проєкт буде реалізовано шляхом проведення робіт, досліджень та впровадження найсучасніших ІТ-рішень з метою створення екологічно сталого транскордонного автомобільного маршруту в межах комплексної автомобільної мережі TEN-T. Реалізація здійснюватиметься окремо партнерами з Польщі та України.

Українська сторона:
· роботи на автомобільній дорозі М07-02 у районі ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи;
· облаштування додаткових стоянок для вантажного транспорту на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи;
· облаштування додаткових стоянок для вантажного транспорту на ПП Рава-Руська/Гребенне;
· розширення наявної стоянки для вантажного транспорту на ПП Краковець/Корчова.
Проєкт сприяє модернізації транспортної інфраструктури вздовж Основної та Комплексної мереж TEN-T і полегшує дорожній рух на зовнішньому кордоні Європейського Союзу.
· Тривалість реалізації: 03/2023 – 05/2027
· Загальний бюджет: 124 644 569 євро
· Фінансування ЄС: 62 322 284 євро

Поточний статус проєкту:
WP 4: Управління проєктом (Агентство з відновлення)
· Проведення процедури закупівлі для реалізації цього робочого пакету заплановано до середини квітня.
· Технічне завдання розроблено та наразі уточнюється відповідними департаментами.
· Підписання контракту очікується до середини травня.
WP 8: Дорожні роботи на автодорозі М-07 на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи (Служба відновлення у Волинській області)
· Проєктну документацію затверджено.
· Проведення процедури закупівлі для виконання робіт очікується до 25 березня 2025 року.
WP 9: Додаткові стоянки для вантажного транспорту на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи (Служба відновлення у Волинській області)
· Проведення процедури закупівлі для виконання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) заплановано до 25 березня 2025 року.
· Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.
WP 10: Додаткові стоянки для вантажного транспорту на ПП Рава-Руська/Гребенне (Служба відновлення у Львівській області)
· Проведення процедури закупівлі для виконання ТЕО заплановано до 25 березня 2025 року.
· Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.
WP 11: Розширення наявної стоянки для вантажівок на ПП Краковець/Корчова (Служба відновлення у Львівській області)
· Проведення процедури закупівлі для виконання ТЕО заплановано до 25 березня 2025 року.
· Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.

