
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2023 

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні 

(назва державного інвестиційного проекту) 

 

1. Найменування головного розпорядника                                                         Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури  України 

2. Найменування відповідального виконавця                                                     Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури  України 

3. Найменування замовника                                                                                    Служба  відновлення та розвитку інфраструктури  у Львівській області 

                Служба  відновлення та розвитку інфраструктури  у Волинській області 

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)          Служба  відновлення та розвитку інфраструктури  у Львівській області 

                 Служба  відновлення та розвитку інфраструктури  у Волинській області 

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. грн)                      3 224 447,893 тис. грн 

6. Назва бюджетної програми                                                                                                        Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на  

українсько-польському кордоні 

7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом (тис. грн)                          1 502 555,800 тис. грн 

8. Інформація щодо проектної організації DROG-BUD Sp. z o.o., Unibep S.A. 

9. Інформація щодо підрядної  організації DROG-BUD Sp. z o.o., Unibep S.A. 

10. Інформація щодо консультаційної організації                                                                    СП Sp. z o.o. B-Act i PROKOM Construction Sp. z o.o. 

 

11. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення 

 

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання відведення земельної ділянки      
 

Заходи 

Передбачені показники 

державним 

інвестиційним 

проектом 

Фактичні показники 

Пояснення щодо 

причин розбіжностей 

між передбаченими та 

фактичними 

показниками 

 

Вжиті дії для 

подолання 

відставання у 

строках / обсягах 
заплановані 

строки (дата) 

вартість 

(тис. грн) 

строки 

виконання 

 

вартість, 

(тис. 

грн) 

Відведення земельної 

ділянки, землевпорядні  

роботи 

 

Відведення 

земельних 

ділянок 

проектом не 

передбачалося 

- - - - - 



2 
 

Таблиця 2.  Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів (на виконання консультаційних послуг з технічного 

нагляду)     

Заходи 

Передбачені показники 

державним інвестиційним 

проектом 

Фактичні показники 

Пояснення щодо 

причин розбіжностей 

між передбаченими та 

фактичними 

показниками 

 

Вжиті дії для 

подолання 

відставання у 

строках/обсягах 

заплановані 

строки (дата) 

вартість, 

(тис. грн) 

строки виконання 

(номер договору, 

дата укладення) 

Вартість, 

(тис. євро/ 

тис. грн) 

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, км 0+420 – км 13+420, Волинської області; 

Капітальний ремонт  автомобільної дороги державного значення  Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий Самбір, км 14+950 – км 17+950, Львівської 

області; 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення  Т-14-03 Грушів – Немирів, км 3+000 – км 12+382, Львівської області; 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення  Т-14-04 Червоноград – Рава – Руська, км 3+137 – км 56+307, Львівської області; 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, км 0+000 – км 46+435,  

Львівської області; 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-20 Яворів – Грушів, км 0+000 – км 19+500, Львівської області; 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий Самбір, км 2+800 – км 9+100, км 17+950 – км 

29+960, Львівської області 
 

1. Консультаційні послуги з 

технічного нагляду за 

виконанням робіт  
квітень 2019 - 

червень 2023  
48 757,124 

Дог. № КП-1 

від 11.09.2017  

«СП В-Act Sp. z 

o.o. i PROKOM 

Construction  

Sp. z o.o.»   

899,99 

тис.євро 

 

Відповідно до Поправки 

№ 5 до Контракту 

подовжено строки 

виконання робіт  
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Таблиця 3. Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів (на виконання проектних та будівельних робіт) 

Заходи 

Передбачені показники 

державним інвестиційним 

проектом 

Фактичні показники 
Пояснення щодо причин 

розбіжностей між 

передбаченими та 

фактичними 

показниками 

 

Вжиті дії для 

подолання 

відставання у 

строках/обсягах 

заплановані 

строки (дата) 

вартість, 

(тис. грн) 

строки 

виконання 

(номер договору, 

дата укладення) 

вартість, 

(тис. євро/ 

тис. грн) 

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, км 0+420 – км 13+420, Волинської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«проектування - 

будівництво» 

 

березень 2017- 

травень 2017 

- червень 2017 – 

серпень 2017  

- 
визначення процедури на  

першому засіданні укр.-

пол. робочої групи 

(10.04.2017)  

Службами 

відновлення та 

розвитку 

інфраструктури  

проведено 

закупівлі  

1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

квітень 2019- 

червень 2021 

231 91,978 

Дог. № 01.1/5/17  

від 04.09.2017  

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

(основний) 

 

4 811,428  

тис.євро 

 

За результатами 

експертизи проектної 

документації та 

виявлення робіт, які не 

могли бути передбачені у 

ході проведення закупівлі 

, укладено Договір на 

додаткові роботи  

№ 01.2/9/20 від 09.11.2020   

листопад 2020 

– червень 2021 

Дог. № 01.2/9/20  

від 09.11.2020  

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

 

2 224,136 

тис.євро 
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Капітальний ремонт  автомобільної дороги державного значення  Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий Самбір, км 14+950 – км 17+950, 

Львівської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«Проектування - 

будівництво» 

березень 2017 – 

травень 2017 

- червень 2017 – 

серпень 2017  

- Визначення процедури на 

першому засіданні укр.-

пол. Робочої групи 

(10.04.2017) 

Службами 

відновлення та 

розвитку 

інфраструктури  

проведено 

закупівлі 

1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

квітень 2019- 

грудень 2022 
98 123,372 

Договір № 1  

від 23.08.2017 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

(основний) 

2 040,000  

тис.євро 

 

За результатами 

експертизи проектної 

документації та 

виявлення робіт, які не 

могли бути передбачені у 

ході проведення закупівлі 

, було укладено Договір 

на додаткові роботи   

№ 59-06/21 від 24.06.2021 

 

Договір № 59-

06/21 від 

24.06.2021 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

485,397  

тис.євро 

Додаткова угода 

№ 4 до Договору 

№ 1 від 

23.08.2017 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

2 371,030  

тис.євро 

За результатами 

коригування кошторисної 

частини проектної 

документації на 

незавершені роботи, 

укладено ДУ № 4 від 

22.11.2022  до Договору  

№ 1 та ДУ № 2 від 

22.11.2022  до Договору  

№ 59-06/21  

Додаткова угода 

№ 2 до Договору 

№ 59-06/21 від 

24.06.2021 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

509,625  

тис.євро 
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Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення  Т-14-03 Грушів – Немирів, км 3+000 – км 12+382, Львівської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«Проектування - 

будівництво» 

березень 2017 – 

травень 2017 

- червень 2017 – 

серпень 2017 

- 

Визначення процедури на  

першому засіданні укр.-

пол. Робочої групи 

(10.04.2017) 

Службами 

відновлення та 

розвитку 

інфраструктури  

проведено 

закупівлі 

1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

березень 2019- 

листопад 2020 

- 

Договір № 2  

від 31.08.2017  

« Unibep S.A.» 

- 
Договірні відносини з 

компанією «Unibep S.A.»  

розірвано, аванс у сумі 

348 911,45 євро 

повернуто 

Розробка 

проектної 

документації та 

виконання робіт 

здійснюватиметься 

за державні кошти. 

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення  Т-14-04 Червоноград – Рава – Руська, км 3+137 – км 56+307, Львівської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«Проектування - 

будівництво» 

березень 2017 – 

травень 2017 

- червень 2017 – 

серпень 2017  

- 

Визначення процедури на  

першому засіданні укр.-

пол. Робочої групи 

(10.04.2017) 

Службами 

відновлення та 

розвитку 

інфраструктури   

проведено 

закупівлі 
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1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

квітень 2019 - 

травень 2023 

1 473 803,134 

Договір № 5  

від 31.08.2017 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.»  

(основний) 

21 499,285  

тис.євро 

За результатами 

експертизи проектної 

документації та 

виявлення робіт, які не 

могли бути передбачені у 

ході проведення закупівлі 

, укладено Договір на 

додаткові роботи  

№ 59-06/21 від 24.06.2021 

 

Договір № 39-11-

22 від 22.11.2022 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

14 109,387  

тис.євро 

Додаткова угода 

№ 5 до  Договору 

№ 5 від 

31.08.2017 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

28 596,142  

тис.євро 

За результатами 

коригування кошторисної 

частини проектної 

документації на 

незавершені роботи, 

укладено ДУ № 5 від 

22.11.2022 до  Договору 

№ 5 та  Договір № 39-11-

22 від 22.11.2022 

 

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, км 0+000 – км 46+435,  

Львівської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«Проектування - 

будівництво» 

березень 2017 – 

травень 2017 

- червень 2017 – 

серпень 2017  

- Визначення процедури на  

першому засіданні укр.-

пол. Робочої групи 

(10.04.2017) 

Службами 

відновлення та 

розвитку 

інфраструктури  
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проведено 

закупівлі 

1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

квітень 2019 - 

серпень 2023 
1 142 865,337 

Договір № 4  

від 31.08.2017 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

(основний) 

19 499,285  

тис.євро 

За результатами 

експертизи проектної 

документації та 

виявлення робіт, які не 

могли бути передбачені у 

ході проведення закупівлі 

, укладено Договір на 

додаткові роботи   

№ 58-06/21 від 24.06.2021 

 

Договір № 58-

06/21 від 

24.06.2021 

8 465,746  

тис.євро 

Додаткова угода 

№ 4 до Договору 

№ 4 від 

23.08.2017 

23 288,109  

тис.євро 

За результатами 

коригування кошторисної 

частини проектної 

документації на 

незавершені роботи, 

укладено ДУ № 5 від 

22.11.2011 до   

Договору № 4 та ДУ № 2 

від 22.11.2022 до 

Договору № 58-06/21 

Додаткова угода 

№ 2 до Договору 

№ 58-06/21 від 

24.06.2021 

10 234,072  

тис.євро 

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-20 Яворів – Грушів, км 0+000 – км 19+500, Львівської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«проектування - 

будівництво» 

березень 2017 – 

травень 2017 

- червень 2017 – 

серпень 2017  

- Визначення процедури на  

першому засіданні укр.-

пол. Робочої групи 

(10.04.2017) 

Службами 

відновлення та 

розвитку 

інфраструктури  
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1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

березень 2019- 

грудень 2021 

228 795,889 

Договір № 3  

від 31.08.2017 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

(основний) 

6 849,285  

тис.євро 

За результатами 

експертизи проектної 

документації та 

виявлення робіт, які не 

могли бути передбачені у 

ході проведення 

закупівлі, укладено 

Договір на додаткові 

роботи  

№ 112-08/20 від 

10.08.2022 

 

проведено 

закупівлі 

Договір № 112-

08/20 від 

10.08.2022 

«DROG-BUD  

Sp. z o.o.» 

231,76  

тис.євро 

 

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий Самбір, км 2+800 – км 9+100, км 17+950 – км 

29+960, Львівської області 

 

1. Проведення процедури 

закупівлі за моделлю 

«проектування - 

будівництво» 

березень 2019- 

квітень 2019 
- - - 

Визначення процедури на  

першому засіданні укр.-

пол. Робочої групи 

(10.04.2017) 

 

1.1 Виготовлення 

проектної документації та 

виконання робіт з 

капітального ремонту 

травень 2019- 

грудень 2022 
- -  -   
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Таблиця 4 Інформація щодо виконання проектних та будівельних робіт 

Заходи 

Передбачені показники за 

державним інвестиційним 

проектом (2023) 

 

Фактичні показники 

Пояснення щодо причин 

розбіжностей між 

передбаченими та 

фактичними показниками 

 

Вжиті дії для 

подолання 

відставання у 

строках/обсягах 

заплановані 

строки (дата) 

вартість 

(тис. грн) 

строки 

виконання  

вартість 

(тис. грн) 

  

1. Виконання проектних робіт  

 

      

1.1. Виготовлення проектної 

документації 

 

      

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги державного значення Н-22 

Устилуг – Луцьк – Рівне, 

км 0+420 – км 13+420 

квітень 2019 – 

лютий 2020 
 

  Завершено у 2020 році 

Підписано та 

погоджено 

додаткову угоду 

№1 від 06.05.2020 
Капітальний ремонт  автомобільної 

дороги державного значення   

Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий 

Самбір, км 14+950 – км 17+950 

серпень 2019 – 
листопад 2020 

 
  Завершено у 2021 році 

Підписано та 

погоджено 

додаткову угоду 

№1 від 13.07.2020 
Капітальний ремонт автомобільної 

дороги державного значення   

Т-14-03 Грушів – Немирів,  

км 3+000 – км 12+382 
 

 
  

Договірні відносини з 

компанією «Unibep S.A.»  

розірвано, аванс у сумі 

348 911,45 євро повернуто 

Об’єкт необхідно 

виключити з 

переліку, розробка 

проектної 

документації та 

виконання робіт 

здійснюватиметься 

за державні кошти 
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Капітальний ремонт автомобільної 

дороги державного значення  

Т-14-04 Червоноград – Рава - Руська, 

км 3+137 – км 56+307 

серпень 2019 – 

липень 2020 
 

  Завершено у 2021 році 

Підписано та 

погоджено 

додаткову угоду 

№1 від 13.07.2020 

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги державного значення  

Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – 

Дрогобич – Стрий, км 0+000 –  

км 46+435 

серпень 2019 – 
серпень 2020 

 
  завершено у 2021 році 

Підписано та 

погоджено 

додаткову угоду 

№1 від 13.07.2020 

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги державного значення  

Т-14-20 Яворів – Грушів,  

км 0+000 – км 19+500 

червень 2019 – 
квітень 2020 

- 
  завершено у 2020 році 

Підписано та 

погоджено 

додаткову угоду 

№1 від 07.04.2020, 

№2 від 13.07.2020 

Капітальний ремонт  автомобільної 

дороги державного значення   

Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий 

Самбір,  км 2+800 – км 9+100, км 

17+950 – км 29+960 

січень 2021 –  

грудень 2021 
-   - - 

Разом (проектні роботи) 

 

  -  - - 

2. Виконання будівельних робіт: 

 

      

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 

км 0+420 – км 13+420 

травень 2020 

–  січень 2022  
    

Підписано та 

погоджено 

додаткову угоду 

№1 від 06.05.2020 

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-14-01  КПП «Смільниця» – 

Старий Самбір   км 14+950 – км 

17+950 

грудень 2020 – 

грудень 2022 
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Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-14-03 Грушів–Немирів км 

3+000 – км12+382 

 

- 

  

Договірні відносини з 

компанією «Unibep S.A.»  

розірвано, аванс у сумі 

348 911,45 євро повернуто 

Об’єкт необхідно 

виключити з 

переліку, розробка 

проєктної 

документації та 

виконання робіт 

здійснюватиметься 

за державні кошти. 

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-14-04 Червоноград – Рава 

Руська км 3+137 – км 56+307 

серпень 2020 – 

грудень 2023 
1 146 384,146    

 1 717,07372 

тис. євро = 

68 224,040 

тис. грн 

  

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги  Т-14-18 Нижанковичі – 

Самбір – Дрогобич – Стрий   км 

0+000 – км 46+435 

вересень 2020 – 

грудень 2023 

329 637,354    

 217,90289 

тис. євро  

= 

8 668,438 

тис. грн  

  

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-14-20 Яворів–Грушів км 

0+000–км 19+500 

квітень 2020 – 

грудень 2021  

  

Завершено у 2021 році  

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-14-01 КПП «Смільниця» – 

Старий Самбір  км 2+800 – км 

9+100, км 17+950 – км 29+960    

 

- 

  Об’єкт не реалізується в 

рамках державного 

інвестиційного проекту та 

буде виконаний за інші 

джерела фінансування 

 

 

Разом будівельні роботи  1 476 021,500  76 892,479   

2. Виконання консультаційних 

послуг з технічного нагляду: 
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Консультаційні послуги з 

технічного нагляду за виконанням 

робіт  

квітень 2019-  

грудень 2023 
26 534,300   

 - 

Разом  виконання будівельних робіт 

та консультаційні послуги з 

технічного нагляду 

 

- 
1 502 555,800 

 76 892,479 - - 

4. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА 

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ) 

- 
1 502 555,800  76 892,479 

- - 
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11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис. грн) 

 

Види 

фінансування 

на 2023 рік 

у тому числі по місяцях 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) 

1 502 555,800 125 213,0 9 000,0 125 250,000 125 213,0 125 250,0 140 585,0 140 585,0 140 585,0 140 585,0 140 585,0 149 119,30 140 585,50 

Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування 

1 502 555,800 125 213,0 9 000,0 125 250,0 125 213,0 125 250,0 140 585,0 140 585,0 140 585,0 140 585,0 140 585,0 149 119,30 140 585,50 

Касові видатки 

76 892,479 56 406,708  20 485,771          

 


