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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2024 РІК 

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України 3110000 1. 

(найменування головного розпорядника коштів) (КПКВ ДБ) 

2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. 0490 3111330 Розвиток та відновлення інфраструктури 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення відбудови країни 

Мета бюджетної програми: 

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури 

Завдання бюджетної програми: 

Забезпечення проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту об'єктів будівництва (інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального 

користування державного значення), енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об'єктів, що мають вплив 

на життєдіяльність населення), фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 

1) 

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

Видатки / надання кредитів 5. 

(тис. грн) 

 

Напрями використання бюджетних коштів 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 
ВСЬОГО за бюджетною програмою  0,0  2 193 012,1  3 711 967,0  3 711 967,0 -1 518 954,9 

у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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             спеціальний фонд  0,0  2 193 012,1  3 711 967,0  3 711 967,0 -1 518 954,9 

1. Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній 

ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, 

всього 

 0,0  1 529 699,6  1 774 565,7  1 774 565,7 -244 866,1 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  1 529 699,6  1 774 565,7  1 774 565,7 -244 866,1 

2. Будівництво об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного 

сектору критичної інфраструктури, всього 

 0,0  412 277,5  1 598 741,0  1 598 741,0 -1 186 463,5 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  412 277,5  1 598 741,0  1 598 741,0 -1 186 463,5 

3. Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних 

заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного 

сектору критичної інфраструктури, всього 

 0,0  204 764,3  204 764,3  204 764,3  0,0 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  204 764,3  204 764,3  204 764,3  0,0 

4. Забезпечення робіт та послуг для реставрації з пристосуванням мосту імені 

Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва 

нового мосту поруч, всього 

 0,0  0,0  1 000,0  1 000,0 -1 000,0 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  0,0  1 000,0  1 000,0 -1 000,0 

5. Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, 

ремонт об’єктів будівництва (пунктів пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення), всього 

 0,0  46 270,7  132 896,0  132 896,0 -86 625,3 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  46 270,7  132 896,0  132 896,0 -86 625,3 

Пояснення щодо відхилень: 

   Щодо напряму "Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення" 

Агентством відновлення вжито всіх можливих заходів з метою повного використання коштів бюджетної програми. Так, за напрямом з реконструкції та з поточного середнього 

ремонту автомобільних доріг за результатами фактичного виконання ремонтно-будівельних робіт склалася економія коштів. Планові показники продукту за даними напрямками 

досягнуто. Водночас, кошти на роботи з нового будівництва та капітального ремонту не були використані у повному обсязі до кінця бюджетного періоду внаслідок обмеженого часу 

до кінця бюджетного періоду Так 20.12.2024 Урядом прийнято постанову № 1460 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 619 і від            

10 вересня 2024 р. № 1060", якою було внесено зміни до переліку об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг 

загального користування державного значення, шляхом збільшення фінансування ряду об'єктів за цим напрямком. Слід зазначити, що проєкт зазначеної постанови було надіслано на 

погодження до заінтересованих сторін 20.11.2024. У зв'язку із тривалим процесом погодження вказаної постанови підрядні організації не встигли виконати запланований обсяг робіт 

до кінця року. 
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   Щодо напряму "Будівництво об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2024 № 1427 було перерозподілено обсяг бюджетних коштів між напрямами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.06.2023 № 619. Також, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2024 № 1267 внесено зміни до переліку об'єктів ремонту та облаштування шляхом 

вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури та обсягів бюджетних коштів для 

їх фінансового забезпечення.  

Відтак зазначені зміни потребували врахування їх у паспорті бюджетної програми КПКВК 3111330, до якого відповідні зміни було внесено наказом Агентства відновлення від 

27.12.2024 № Н-470. 

Враховуючи, що для фактичного забезпечення виконання робіт протягом бюджетного періоду 2024 року залишалось 4 дні виділене фінансування за бюджетною програмою 3111330 

не було використано у повному обсязі. 

   Щодо напряму "Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору 

критичної інфраструктури" 

Видатки за цим напрямом використані в повному обсязі. 

   Щодо напряму "Забезпечення робіт та послуг для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового 

мосту поруч" 

Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 23.01.2023 № 32 передбачено передачу Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій 

замовника реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро. Паспортом бюджетної програми передбачалось спрямувати 1 млн грн на виготовлення науково-

проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього. Проте, враховуючи, що протягом 2024 року тендерні процедури 

щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, 

плановий обсяг фінансування не використано, роботи не виконувались. 

   Щодо напряму "Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, ремонт об'єктів будівництва (пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення)" 

Протягом року забезпечувалась розробка проектної документації згідно з вимогами діючого законодавства, а також тривали роботи з поточного ремонту пунктів пропуску відповідно 

до затверджених календарних графіків. За рахунок виділеного фінансування виконано роботи з поточного ремонту 5 пунктів пропуску.  

Проте, ряд об'єктивних факторів унеможливив стовідсоткове використання бюджетних коштів. 

По окремих об'єктах не було вирішено питання оформлення права постійного користування земельною ділянкою (обов'язкова умова для проєктування). Так, з 5-ти таких об'єктів по 

3-х Держмитслужба не надала вчасно згоду на передачу всього майна пунктів пропуску. 

Також, відповідно до Меморандумів про співпрацю щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Економічна 

підтримка України" реалізацію робіт по 5 об'єктах було передбачено здійснювати за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги; 

Крім цього, по 2-х об'єктах виконання проектних робіт перенесено на початок 2025 року з метою уникнення дублювання видатків за рахунок коштів МТД (USAID) "Економічна 

підтримка України" та коштів бюджету. Протягом року на цих об'єктах здійснювались роботи з поточного ремонту пунктів пропуску за рахунок коштів МТД. 

Слід також зазначити, що до прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1337-р, яким було схвалено Стратегію розвитку та розбудови прикордонної 

інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2024-2030 роках, не було 

остаточного рішення щодо доцільності розбудови 2-х пунктів пропуску. 

Суттєвій економії бюджетних коштів сприяла передача на фінансування за рахунок Проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

"Економічна підтримка України" робіт з поточного ремонту на 3-х пунктах пропуску. 

На 6 пунктах пропуску роботи з поточного ремонту виконувались переважно за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 3111020, в той час, як виконанню запланованого обсягу 

робіт за бюджетною програмою 3111330 (за рахунок коштів ЄІБ) завадили несприятливі погодні умови. 
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В доповнення слід зазначити, що в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Економічна підтримка України" відбувалися 

заходи з швидкого відновлення на 26 пунктах пропуску, такі як: встановлення модульних споруд, нанесення дорожньої розмітки та знаків, влаштування освітлення, засобів 

примусової зупинки, дорожніх огорож, контейнерів для сортування сміття, ремонт дорожнього покриття, тощо. 

(тис. грн) 

 

КЕКВ/ 

ККК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний 

фонд 

Загальний фонд Загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-) 

 0,0  0,0  0,0  58 869,8  0,0  61 759,2  0,0  61 759,2  0,0 -2 889,4 2281 

 0,0  0,0  0,0  249 774,9  0,0  290 764,2  0,0  290 764,2  0,0 -40 989,3 2610 

 0,0  0,0  0,0  1 884 367,4  0,0  3 359 443,6  0,0  3 359 443,6  0,0 -1 475 076,2 3210 

 0,0  3 711 967,0  0,0  2 193 012,1  0,0  3 711 967,0  0,0 -1 518 954,9  0,0  0,0 Всього 

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету 

Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 

Пояснення щодо відхилень: 

   Постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 р. № 483 "Деякі питання використання залишку коштів, визначеного пунктом 7 статті 12 Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2024 рік""  передбачено спрямувати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного 

бюджету у сумі 3 711 967,03625 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2024 р., джерелом формування яких були кредити (позики), що надійшли у 2022 році від Європейського 

інвестиційного банку в рамках інвестиційних проектів та не використані у 2023 році за напрямами, визначеними статтею 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 

2023 рік", за новою бюджетною програмою для здійснення видатків у 2024 році на розвиток та відновлення інфраструктури. 

  Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2024 № 1427 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та 

відновлення інфраструктури"  внесено зміни до додатку 1 до Порядку № 619, якими, зокрема, зменшено обсяг видатків за напрямом "Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших 

інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" на 1 598 741,03 тис. гривень (встановлено 

обсяг фінансування 204 764,26 тис. гривень), та додано напрям використання коштів "Будівництво об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної 

інфраструктури" з обсягом фінансування 1 598 741,03 тис. гривень. 

   Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2024 року № 1460 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 619 і від 10 вересня 

2024 р. № 1060" внесено, зокрема, зміни до переліку об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 

користування державного значення, які визначено у додатку 2 до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. №  619. 

Стан фінансової дисципліни 6. 
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КЕКВ / ККК 

(тис. грн) 

на початок звітного 

року 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

всього з неї прострочена 

на кінець звітного року 

2 3 4 1 

на початок звітного 

року 

5 

всього 

6 

на кінець звітного року 

з неї прострочена 

7 

ВСЬОГО за 

бюджетною 

програмою 

 2 472 587,5  606 146,1  0,0  0,0  0,0  0,0 

Спеціальний 

фонд, всього 

 2 472 587,5  606 146,1  0,0  0,0  0,0  0,0 

 11 035,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2610 

 2 461 552,5  606 146,1  0,0  0,0  0,0  0,0 3210 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Дебіторська заборгованість у сумі 606146081,07 грн - попередня оплата підрядним організаціям термін погашення якої відповідно до укладених договорів з підрядними 

організаціями станом на 01.01.2025 не настав: по службі відновлення у Вінницькій області - 9474590,00 грн, по службі відновлення у Дніпропетровській області - 72093000,00 грн,  

по службі відновлення у Закарпатській області - 54795222,40 грн, по службі відновлення у Запорізькій області - 75000000,00 грн, по службі у Київській області - 99376500,00 грн, по 

службі відновлення у Львівській області - 22600000,00 грн, по службі відновлення у Рівненській області - 34306520,00 грн, по службі відновлення у Харківській області - 

238500248,67 гривень. 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 

Результативні показники 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 

1. Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення 

Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з нового будівництва в 

поточному році (шт.) 

 3,0  3,0  3,0  0,0 

Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з реконструкції в 

поточному році (шт.) 

 9,0  9,0  9,0  0,0 

Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з капітального ремонту 

в поточному році (шт.) 

 42,0  42,0  42,0  0,0 
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Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з поточного 

середнього ремонту в поточному році (шт.) 

 3,0  3,0  3,0  0,0 

Кількість проектної документації, яка розробляється з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту (шт.) 

 53,0  53,0  53,0  0,0 

Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції 

(шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0 

Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального 

ремонту (шт.) 

 22,0  19,0  22,0 -3,0 

Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього 

ремонту (шт.) 

 3,0  3,0  3,0  0,0 

Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту (шт.) 

 37,0  10,0  37,0 -27,0 

Середня вартість нового будівництва 1 штучної споруди (тис.грн.)  2 345 062,8  2 316 019,9  2 345 062,8 -29 042,9 

Середня вартість реконструкції 1 штучної споруди (тис.грн.)  656 092,6  692 990,6  656 092,6  36 898,0 

Середня вартість капітального ремонту 1 штучної споруди (тис.грн.)  257 965,8  273 095,6  257 965,8  15 129,8 

Середня вартість поточного середнього ремонту 1 штучної споруди (тис.грн.)  123 967,5  123 967,5  123 967,5  0,0 

Середня вартість розроблення 1 проектної документації з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту (тис.грн.) 

 5 978,3  5 978,3  5 978,3  0,0 

Частка введених в експлуатацію штучних споруд після реконструкції у 

загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з реконструкції 

(відс.) 

 11,1  11,1  11,1  0,0 

Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у 

загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з капітального 

ремонту (відс.) 

 52,4  45,2  52,4 -7,2 

Частка штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього 

ремонту, у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з 

поточного середнього ремонту (відс.) 

 100,0  100,0  100,0  0,0 

Частка розробленої проектної документації з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту (відс.) 

 69,8  18,9  69,8 -50,9 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

    Відхилення за показником "Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту" - 3 штучні споруди не було 

введено в експлуатацію до кінця бюджетного періоду з наступних причин: 

Так 20.12.2024 Урядом прийнято постанову № 1460 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 619  
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і від 10 вересня 2024 р. № 1060", якою було внесено зміни до переліку об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього 

ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, шляхом збільшення фінансування ряду об'єктів за цим напрямком. Слід зазначити, 

що проєкт зазначеної постанови було надіслано на погодження до заінтересованих сторін 20.11.2024. У зв'язку із тривалим процесом погодження вказаної 

постанови підрядні організації не встигли виконати запланований обсяг робіт до кінця року. 

   Показник "Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту" менший, ніж затверджений, оскільки 

підрядні організації не встигли завершити розроблення проектної документації ряду об'єктів до кінця року у зв'язку з довготривалим процесом погодження 

постанови КМУ від 20 грудня 2024 р. № 1460 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 619 і від 10 вересня 2024 р.  

№ 1060", якою серед іншого передбачено внести зміни до переліку об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення. 

   Відхилення за показниками "Середня вартість нового будівництва 1 штучної споруди", "Середня вартість реконструкції 1 штучної споруди", "Середня вартість 

капітального ремонту 1 штучної споруди" пов'язано з коригуванням проектної документації та відповідно зміною загальної вартості робіт по деяких об'єктах. 

   Фактичний показник "Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться 

роботи з капітального ремонту" менше, ніж затверджений, оскільки 3 штучні споруди не було введено в експлуатацію до кінця бюджетного періоду враховуючи 

наступне. Так 20.12.2024 Урядом прийнято постанову № 1460 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 619 і від           

10 вересня 2024 р. № 1060", якою було внесено зміни до переліку об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення, шляхом збільшення фінансування ряду об'єктів за цим напрямком. Слід зазначити, що 

проєкт зазначеної постанови було надіслано на погодження до заінтересованих сторін 20.11.2024. У зв'язку із тривалим процесом погодження вказаної 

постанови підрядні організації не встигли виконати запланований обсяг робіт до кінця року. 

Ця ж причина завадила підрядним організаціям вчасно завершити розроблення проектної документації ряду об'єктів, що вплинуло на показник "Частка 

розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту", який менше планового. 

2. Будівництво об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури 

Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись основні 

будівельні роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (шт.) 

 11,0  11,0  11,0  0,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись основні 

будівельні роботи з реконструкції (шт.) 

 7,0  7,0  7,0  0,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких виконуються основні будівельні 

роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (шт.) 

 11,0  11,0  11,0  0,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких виконуються основні будівельні 

роботи з реконструкції (шт.) 

 7,0  7,0  7,0  0,0 

Середня вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції   5 347 786,3  5 347 786,3  5 347 786,3  0,0 



 

 

 

 

Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом ) 
 

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900  
Підписувач Сухомлин Сергій Іванович 
Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59 

Державне агентство відновлення та 
 розвитку інфраструктури України 

Н<В!b(Y~cJX>О   
 

 ДЗ-167/09-01 
 від 03.04.2025 

 

 

електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (тис.грн.) 

Середня вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції 

електричних підстанцій (тис.грн.) 

 1 295 594,4  1 295 594,4  1 295 594,4  0,0 

Рівень виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних 

підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням 

обладнання (за рахунок державного бюджету) (відс.) 

 12,9  9,5  12,9 -3,4 

Рівень виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних 

підстанцій (за рахунок державного бюджету) (відс.) 

 53,4  45,3  53,4 -8,1 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Відхилення фактичного показника "Рівень виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом 

фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)" від затвердженого виникло у зв'язку з неповним 

використанням коштів для виконання запланованих робіт. Показник розраховано як відношення виділеного обсягу фінансування для виконання 

робіт до загальної вартості їх виконання - 198 274,516 (профінансовано у 2024 році за бюджетною програмою 3111330) + 5307184 (касові видатки 

2023 року за рахунок державного бюджету) + 93 565,543 (профінансовано у 2024 році за бюджетною програмою 3111380) /58825649,3 (загальна 

вартість основних будівельних робіт). 

Фактичний "Рівень виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету)" також менше 

планового у зв'язку з неповним використанням коштів. Показник розраховано як відношення виділеного обсягу фінансування для виконання робіт 

до загальної вартості їх виконання - 214 003 (профінансовано у 2024 році за бюджетною програмою 3111330) + 2050844,15 (касові видатки                 

2023 року за рахунок державного бюджету) + 1 842 485,37398 (профінансовано у 2024 році за бюджетною програмою 3111350) /9069161,0 (загальна 

вартість основних будівельних робіт). 

3. Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної 

інфраструктури 

Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору 

критичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з ремонту та 

облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту 

(шт.) 

 32,0  32,0  32,0  0,0 

Загальна вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції із 

будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за 

рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.) 

 58 825 649,3  58 825 649,3  58 825 649,3  0,0 

Загальна вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції (за 

рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.) 

 9 069 161,0  9 069 161,0  9 069 161,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття 

інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної 

інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури 

(тис.грн.) 

 367 724,9  367 724,9  367 724,9  0,0 
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Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору 

критичної інфраструктури, на яких виконано роботи з ремонту та 

облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту 

(шт.) 

 32,0  32,0  32,0  0,0 

Середня вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття 

інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної 

інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури 

(тис.грн.) 

 11 491,4  11 491,4  11 491,4  0,0 

Рівень виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших 

інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури 

паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури (відс.) 

 55,7  55,7  55,7  0,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

4. Забезпечення робіт та послуг для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту 

поруч 

Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з 

пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, 

з можливістю будівництва нового мосту поруч (шт.) 

 1,0  0,0  1,0 -1,0 

Рівень готовності розробленої науково-проектної документації, для реставрації 

з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до 

нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч (відс.) 

 1,5  0,0  1,5 -1,5 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 За підсумками року є відхилення за показниками "Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням 

мосту імені Є. О. Патона через  р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч" та "Рівень готовності розробленої 

науково-проектної документації, для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю 

будівництва нового мосту поруч". Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 23.01.2023 № 32 передбачено передачу Службі 

відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій замовника реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через                         

р. Дніпро. Проте, враховуючи, що протягом 2024 року тендерні процедури щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-проектної 

документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, плановий обсяг фінансування не 

використано, роботи не виконувались. 

5. Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, ремонт об’єктів будівництва (пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення) 

Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з розробки проектної 

документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення (шт.) 

 17,0  17,0  17,0  0,0 
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Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з поточного ремонту 

пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення 

(шт.) 

 14,0  14,0  14,0  0,0 

Загальна вартість розробки проектної документації для будівництва пунктів 

пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (тис.грн.) 

 51 630,5  51 630,5  51 630,5  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного сполучення (тис.грн.) 

 120 022,6  120 022,6  120 022,6  0,0 

Кількість виготовленої проектної документації для будівництва пунктів 

пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (шт.) 

 15,0  1,0  15,0 -14,0 

Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів 

пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (шт.) 

 14,0  5,0  14,0 -9,0 

Середні витрати на виконання робіт з розробки проектної документації для 

будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 2 758,6  1 260,0  2 758,6 -1 498,6 

Середня вартість виконання робіт з розробки проектної документації для 

будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 3 037,1  3 037,1  3 037,1  0,0 

Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску 

через державний кордон для автомобільного сполучення (тис.грн.) 

 6 142,9  9 002,1  6 142,9  2 859,2 

Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного сполучення (тис.грн.) 

 8 573,0  8 573,0  8 573,0  0,0 

Частка розробленої проектної документації з будівництва пунктів пропуску 

через державний кордон для автомобільного сполучення (відс.) 

 88,2  5,9  88,2 -82,3 

Частка пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення, на яких завершено виконання робіт з поточного ремонту (відс.) 

 100,0  35,7  100,0 -64,3 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Показник "Кількість виготовленої проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення" менший ніж затверджено, на 14 об'єктів з таких причин:  

по 2 пунктах пропуску не було остаточного рішення щодо доцільності їх розбудови до прийняття розпорядження КМУ від 24 грудня 2024 року 

№ 1337-р "Про схвалення Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова 

до 2030 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024 - 2030 роках";  

по 5 об'єктах не було вирішено питання оформлення права постійного користування земельною ділянкою (обов'язкова умова для проєктування), 

причому по 3-х із цих 5-ти об'єктів Держмитслужба не надала вчасно згоду на передачу всього майна пунктів пропуску; 

по 5 об'єктах було передбачено здійснювати реалізацію робіт за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги відповідно до  
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Меморандумів про співпрацю щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

"Економічна підтримка України"; 

по 2-х об'єктах виконання проектних робіт перенесено на початок 2025 року з метою уникнення дублювання видатків за рахунок коштів МТД 

(USAID) "Економічна підтримка України" та коштів бюджету. Протягом року на цих об'єктах здійснювались роботи з поточного ремонту пунктів 

пропуску за рахунок коштів МТД. 

Щодо відхилень за показником "Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення". 

Протягом року тривали роботи з поточного ремонту пунктів пропуску відповідно до затверджених календарних графіків. Проте із 14 об'єктів, 

попередньо запланованих до виконання за рахунок коштів за бюджетною програмою 3111330, виконання робіт на 9 об'єктах, здійснювалось з інших 

джерел, а саме:  

на 3 пунктах пропуску роботи передані на виконання за рахунок проекту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) "Економічна підтримка України", що суттєво зекономило бюджетні кошти; 

на 6 пунктах пропуску роботи виконувались за рахунок коштів державного бюджету за програмою 3111020 (Постанова КМУ 199 від 24.02.2024). 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 

 

Напрями використання бюджетних 

коштів / результативні показники 

2023 рік  

(факт за рік,  що  передує звітному) 
2024 рік  

(факт за звітний рік) Відхилення (+/-) 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення 

Кількість штучних споруд, на яких 

виконуються роботи з нового будівництва 

в поточному році (шт.) 

 5,0  3,0  5,0  3,0 -2,0 -2,0 

Кількість штучних споруд, на яких 

виконуються роботи з реконструкції в 

поточному році (шт.) 

 21,0  9,0  21,0  9,0 -12,0 -12,0 

Кількість штучних споруд, на яких 

виконуються роботи з капітального 

ремонту в поточному році (шт.) 

 105,0  42,0  105,0  42,0 -63,0 -63,0 



 

 

 

 

Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом ) 
 

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900  
Підписувач Сухомлин Сергій Іванович 
Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59 

Державне агентство відновлення та 
 розвитку інфраструктури України 

Н<В!b(Y~cJX>О   
 

 ДЗ-167/09-01 
 від 03.04.2025 

 

 

Кількість штучних споруд, на яких 

виконуються роботи з поточного 

середнього ремонту в поточному році (шт.) 

 5,0  3,0  5,0  3,0 -2,0 -2,0 

Протяжність автомобільних доріг 

загального користування державного 

значення, на яких виконуються роботи з 

поточного середнього ремонту в 

поточному році (км.) 

 10,0  10,0  0,0  0,0 -10,0 -10,0 

Кількість проектної документації, яка 

розробляється з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

(шт.) 

 294,0  53,0  294,0  53,0 -241,0 -241,0 

Кількість штучних споруд, які введено в 

експлуатацію після реконструкції (шт.) 

 3,0  1,0  3,0  1,0 -2,0 -2,0 

Кількість штучних споруд, які введено в 

експлуатацію після капітального ремонту 

(шт.) 

 11,0  19,0  11,0  19,0  8,0  8,0 

Кількість штучних споруд, на яких 

здійснено роботи з поточного середнього 

ремонту (шт.) 

 1,0  3,0  1,0  3,0  2,0  2,0 

Протяжність автомобільних доріг 

загального користування державного 

значення, на яких здійснено роботи з 

поточного середнього ремонту (км.) 

 10,0  10,0  0,0  0,0 -10,0 -10,0 

Кількість розробленої проектної 

документації з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

(шт.) 

 104,0  10,0  104,0  10,0 -94,0 -94,0 

Середня вартість нового будівництва 1 

штучної споруди (тис.грн.) 

 2 602 893,0  2 316 019,9  2 602 893,0  2 316 019,9 -286 873,1 -286 873,1 

Середня вартість реконструкції 1 штучної 

споруди (тис.грн.) 

 441 157,9  692 990,6  441 157,9  692 990,6  251 832,7  251 832,7 

Середня вартість капітального ремонту 1 

штучної споруди (тис.грн.) 

 138 045,0  273 095,6  138 045,0  273 095,6  135 050,6  135 050,6 
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Середня вартість виконання робіт з 

поточного середнього ремонту 1 км 

автомобільної дороги загального 

користування державного значення 

(тис.грн.) 

 19 541,4  19 541,4  0,0  0,0 -19 541,4 -19 541,4 

Середня вартість поточного середнього 

ремонту 1 штучної споруди (тис.грн.) 

 79 185,4  123 967,5  79 185,4  123 967,5  44 782,1  44 782,1 

Середня вартість розроблення 1 проектної 

документації з нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

(тис.грн.) 

 4 845,4  5 978,3  4 845,4  5 978,3  1 132,9  1 132,9 

Частка введених в експлуатацію штучних 

споруд після реконструкції у загальній 

кількості штучних споруд, на яких 

ведуться роботи з реконструкції (відс.) 

 14,3  11,1  14,3  11,1 -3,2 -3,2 

Частка введених в експлуатацію штучних 

споруд після капітального ремонту у 

загальній кількості штучних споруд, на 

яких ведуться роботи з капітального 

ремонту (відс.) 

 10,5  45,2  10,5  45,2  34,7  34,7 

Частка штучних споруд, на яких виконано 

роботи з поточного середнього ремонту, у 

загальній кількості штучних споруд, на 

яких ведуться роботи з поточного 

середнього ремонту (відс.) 

 20,0  100,0  20,0  100,0  80,0  80,0 

Частка розробленої проектної документації 

з нового будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту (відс.) 

 35,4  18,9  35,4  18,9 -16,5 -16,5 
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Частка автомобільних доріг загального 

користування державного значення, на 

яких виконано роботи з поточного 

середнього ремонту, у загальній 

протяжності доріг, на яких ведуться 

роботи з поточного середнього ремонту 

(відс.) 

 100,0  100,0  0,0  0,0 -100,0 -100,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Показники, які стосуються протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в 

поточному році у 2024 році не передбачені. Динаміка інших результативних показників зумовлена поточною діяльністю та виділеним обсягом фінансування. 

2. Будівництво об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури 

Загальна вартість виконання робіт з 

реконструкції електричних підстанцій із 

будівництвом фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (за рахунок 

усіх джерел фінансування) (тис.грн.) 

 67 629 669,9  67 629 669,9  0,0  0,0 -67 629 669,9 -67 629 669,9 

Кількість електричних підстанцій, на яких 

будуть здійснюватись роботи з 

реконструкції із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (шт.) 

 22,0  22,0  0,0  0,0 -22,0 -22,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких 

будуть здійснюватись основні будівельні 

роботи з реконструкції із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (шт.) 

 0,0  11,0  0,0  11,0  11,0  11,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких 

будуть здійснюватись основні будівельні 

роботи з реконструкції (шт.) 

 0,0  7,0  0,0  7,0  7,0  7,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких 

розпочато реконструкцію із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання, які буде 

завершено у наступному періоді (шт.) 

 22,0  22,0  0,0  0,0 -22,0 -22,0 
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Кількість електричних підстанцій, на яких 

виконуються основні будівельні роботи з 

реконструкції із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (шт.) 

 0,0  11,0  0,0  11,0  11,0  11,0 

Кількість електричних підстанцій, на яких 

виконуються основні будівельні роботи з 

реконструкції (шт.) 

 0,0  7,0  0,0  7,0  7,0  7,0 

Середня вартість виконання робіт з 

реконструкції однієї електричної 

підстанції із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (тис.грн.) 

 3 074 075,9  3 074 075,9  0,0  0,0 -3 074 075,9 -3 074 075,9 

Середня вартість виконання основних 

будівельних робіт з реконструкції 

електричних підстанцій із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (тис.грн.) 

 0,0  5 347 786,3  0,0  5 347 786,3  5 347 786,3  5 347 786,3 

Середня вартість виконання основних 

будівельних робіт з реконструкції 

електричних підстанцій (тис.грн.) 

 0,0  1 295 594,4  0,0  1 295 594,4  1 295 594,4  1 295 594,4 

Середні витрати на виконання робіт з 

реконструкції однієї електричної 

підстанції із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (тис.грн.) 

 30 163,6  30 163,6  0,0  0,0 -30 163,6 -30 163,6 

Рівень виконання основних будівельних 

робіт з реконструкції електричних 

підстанцій із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (за рахунок 

державного бюджету) (відс.) 

 0,0  9,5  0,0  9,5  9,5  9,5 

Рівень виконання основних будівельних 

робіт з реконструкції електричних 

підстанцій (за рахунок державного 

бюджету) (відс.) 

 0,0  45,3  0,0  45,3  45,3  45,3 
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Рівень виконання робіт з реконструкції 

електричних підстанцій із будівництвом 

фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (за рахунок 

державного бюджету) (відс.) 

 13,4  13,4  0,0  0,0 -13,4 -13,4 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників зумовлена поточною діяльністю та виділеним обсягом фінансування. 

3. Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної 

інфраструктури 

Кількість об'єктів критичної 

інфраструктури паливно-енергетичного 

сектору критичної інфраструктури, на яких 

будуть здійснюватися роботи з ремонту та 

облаштування шляхом вжиття інших 

інженерно-технічних заходів із захисту 

(шт.) 

 0,0  32,0  0,0  32,0  32,0  32,0 

Загальна вартість виконання основних 

будівельних робіт з реконструкції із 

будівництвом фортифікаційної споруди та 

встановленням обладнання (за рахунок 

усіх джерел фінансування) (тис.грн.) 

 0,0  58 825 649,3  0,0  58 825 649,3  58 825 649,3  58 825 649,3 

Загальна вартість виконання основних 

будівельних робіт з реконструкції (за 

рахунок усіх джерел фінансування) 

(тис.грн.) 

 0,0  9 069 161,0  0,0  9 069 161,0  9 069 161,0  9 069 161,0 

Загальна вартість виконання робіт з 

ремонту та облаштування шляхом вжиття 

інших інженерно-технічних заходів із 

захисту об'єктів критичної інфраструктури 

паливно-енергетичного сектору критичної 

інфраструктури (тис.грн.) 

 0,0  367 724,9  0,0  367 724,9  367 724,9  367 724,9 
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Кількість об'єктів критичної 

інфраструктури паливно-енергетичного 

сектору критичної інфраструктури, на яких 

виконано роботи з ремонту та 

облаштування шляхом вжиття інших 

інженерно-технічних заходів із захисту 

(шт.) 

 0,0  32,0  0,0  32,0  32,0  32,0 

Середня вартість виконання робіт з 

ремонту та облаштування шляхом вжиття 

інших інженерно-технічних заходів із 

захисту об'єктів критичної інфраструктури 

паливно-енергетичного сектору критичної 

інфраструктури (тис.грн.) 

 0,0  11 491,4  0,0  11 491,4  11 491,4  11 491,4 

Рівень виконання робіт з ремонту та 

облаштування шляхом вжиття інших 

інженерно-технічних заходів із захисту 

об'єктів критичної інфраструктури 

паливно-енергетичного сектору критичної 

інфраструктури (відс.) 

 0,0  55,7  0,0  55,7  55,7  55,7 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Результативні показники на напрямом 3 не були передбачені у 2023 році. 

4. Забезпечення робіт та послуг для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту 

поруч 

Кількість науково-проектної документації, 

яку розроблено для реставрації з 

пристосуванням мосту імені Є. О. Патона 

через р. Дніпро та підходів до нього, з 

можливістю будівництва нового мосту 

поруч (шт.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Кількість науково-проектної документації, 

яка розробляється для реставрації з 

пристосуванням мосту імені Є. О. Патона 

через р. Дніпро та підходів до нього, з 

можливістю будівництва нового мосту 

поруч (шт.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Частка розробленої науково-проектної 

документації, для реставрації з 

пристосуванням мосту імені Є. О. Патона 

через р. Дніпро та підходів до нього, з 

можливістю будівництва нового мосту 

поруч (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Рівень готовності розробленої науково-

проектної документації, для реставрації з 

пристосуванням мосту імені Є. О. Патона 

через р. Дніпро та підходів до нього, з 

можливістю будівництва нового мосту 

поруч (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

     У 2023 році показники "Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до 

нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч" та "Частка розробленої науково-проектної документації, для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. 

Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч" не виконано.  Враховуючи розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.01.2023 № 

32, яким передбачено передачу Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій замовника реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через 

р. Дніпро, паспортом цієї бюджетної програми передбачалось спрямувати 67 млн грн на виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені 

Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього. Однак, враховуючи, що до кінця 2023 року тендерні процедури щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-

проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, плановий обсяг фінансування не використано, роботи не 

виконувались. 

   У 2024 році за підсумками року є невиконання за показниками "Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. 

Патона через  р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч" та "Рівень готовності розробленої науково-проектної документації, для реставрації з 

пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч". Розпорядженням Київської міської військової 

адміністрації від 23.01.2023 № 32 передбачено передачу Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій замовника реставрації з пристосуванням 

мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро. Проте, враховуючи, що протягом 2024 року тендерні процедури щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-проектної 

документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, плановий обсяг фінансування не використано, роботи не виконувались. 

5. Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, ремонт об’єктів будівництва (пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення) 

Кількість об'єктів, на яких будуть 

здійснюватись роботи з розробки 

проектної документації для будівництва 

пунктів пропуску через державний кордон 

для автомобільного сполучення (шт.) 

 12,0  17,0  12,0  17,0  5,0  5,0 
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Кількість об'єктів, на яких будуть 

здійснюватись роботи з поточного ремонту 

пунктів пропуску через державний кордон 

для автомобільного сполучення (шт.) 

 11,0  14,0  11,0  14,0  3,0  3,0 

Загальна вартість розробки проектної 

документації для будівництва пунктів 

пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення (тис.грн.) 

 46 950,0  51 630,5  46 950,0  51 630,5  4 680,5  4 680,5 

Загальна вартість виконання робіт з 

поточного ремонту пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 174 600,0  120 022,6  174 600,0  120 022,6 -54 577,4 -54 577,4 

Кількість виготовленої проектної 

документації для будівництва пунктів 

пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Кількість об'єктів, на яких виконано 

роботи з поточного ремонту пунктів 

пропуску через державний кордон для 

автомобільного сполучення (шт.) 

 11,0  5,0  11,0  5,0 -6,0 -6,0 

Середні витрати на виконання робіт з 

розробки проектної документації для 

будівництва пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 28,8  1 260,0  28,8  1 260,0  1 231,2  1 231,2 

Середня вартість виконання робіт з 

розробки проектної документації для 

будівництва пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 3 912,5  3 037,1  3 912,5  3 037,1 -875,4 -875,4 

Середні витрати на виконання робіт з 

поточного ремонту пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 4 141,1  9 002,1  4 141,1  9 002,1  4 861,0  4 861,0 
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Середня вартість виконання робіт з 

поточного ремонту пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (тис.грн.) 

 15 872,7  8 573,0  15 872,7  8 573,0 -7 299,7 -7 299,7 

Частка розробленої проектної документації 

з будівництва пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (відс.) 

 5,9  0,0  0,0  5,9  5,9  5,9 

Частка пунктів пропуску через державний 

кордон для автомобільного сполучення, на 

яких завершено виконання робіт з 

поточного ремонту (відс.) 

 35,7  0,0  0,0  35,7  35,7  35,7 

Рівень готовності проектної документації 

для будівництва пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з поточного 

ремонту пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення (відс.) 

 61,1  61,1  0,0  0,0 -61,1 -61,1 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників зумовлена поточною діяльністю та виділеним обсягом фінансування. 

6. Заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху 

Протяжність автомобільних доріг 

загального користування державного 

значення, на яких виконуються заходи із 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

(км.) 

 254,0  254,0  0,0  0,0 -254,0 -254,0 

Протяжність автомобільних доріг 

загального користування державного 

значення, на яких виконані заходи із 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

(км.) 

 254,0  254,0  0,0  0,0 -254,0 -254,0 
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Площа покриття доріг, на яких ліквідовано 

пошкодження, руйнування та деформації, 

влаштовано шари зносу дорожнього 

покриття (тис.кв.м) 

 617,0  617,0  0,0  0,0 -617,0 -617,0 

Середні витрати на здійснення заходів із 

забезпечення безпеки дорожнього руху на 

1 км автомобільної дороги (тис.грн.) 

 3 527,6  3 527,6  0,0  0,0 -3 527,6 -3 527,6 

Частка автомобільних доріг державного 

значення, на яких виконано заходи із 

забезпечення безпеки дорожнього руху, у 

загальній протяжності доріг державного 

значення у Харківській, Дніпропетровській 

та Херсонській областях, які потребують 

виконання заходів із безпеки дорожнього 

руху (відс.) 

 27,0  27,0  0,0  0,0 -27,0 -27,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Напрям "Заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху" та відповідні результативні показники у 2024 році не передбачені. 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 

Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

 1 Зазначена бюджетна програма була частиною 

проведення Рахунковою палатою  аудиту ефективності 

використання бюджетних коштів на будівництво, 

реконструкцію та ремонт автомобільних доріг у м. Києві 

та Київській області. 

Рішенням Рахункової палати від 13.08.2024 №37-2 

вирішено не затверджувати звіт про результати аудиту 

ефективності використання бюджетних коштів на 

будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних 

доріг у м. Києві, Київській, Закарпатській та Івано-

Франківській областях. 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 
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За бюджетною програмою 3111330 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2024 році касові видатки становили 2 193 012,1 тис. грн. За рахунок зазначених коштів введено в 

експлуатацію після реконструкції 1 штучну споруду, введено в експлуатацію після капітального ремонту 19 штучних споруд, на 3 штучних спорудах здійснені роботи з поточного 

середнього ремонту, а також розроблено 10 шт. проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Крім того, виконувались основні будівельні 

роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання на 11 електричних підстанціях, а також на 7 електричних підстанціях виконувались 

основні будівельні роботи з реконструкції. Виготовлено 1 шт. проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, а 

також виконано роботи з поточного ремонту 5 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 

N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 

програми Захід 

1 2 3 

Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної 

програми. 

Підвищення ефективності планування потреби у 

видатках за бюджетною програмою 

 1 

Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей Покращення фінансової дисципліни  2 

Сергій СУХОМЛИН Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 

(ім'я та прізвище) (підпис) 


