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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2024 РІК 

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України 3110000 1. 

(найменування головного розпорядника коштів) (КПКВ ДБ) 

2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. 0620 3111340 Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення відбудови країни 

Мета бюджетної програми: 

Мінімізація наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із знищенням Каховської гідроелектростанції, та забезпечення життєдіяльності населення України в умовах критичного 

зниження рівня води у Каховському водосховищі 

Завдання бюджетної програми: 

Виконання робіт з будівництва магістральних водогонів 1) 

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

Видатки / надання кредитів 5. 

(тис. грн) 

 

Напрями використання бюджетних коштів 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 
ВСЬОГО за бюджетною програмою  0,0  5 222 167,0  5 399 677,0  5 399 677,0 -177 510,0 

у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

             спеціальний фонд  0,0  5 222 167,0  5 399 677,0  5 399 677,0 -177 510,0 
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1. Нове будівництво магістральних водогонів, у зв’язку з необхідністю 

ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської 

гідроелектростанції, всього 

 0,0  5 222 167,0  5 399 677,0  5 399 677,0 -177 510,0 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  5 222 167,0  5 399 677,0  5 399 677,0 -177 510,0 

Пояснення щодо відхилень: 

Фінансування бюджетної програми 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" було збільшено відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2024 № 1333 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" згідно з якою Агентству відновлення виділено на безповоротній основі 

250 000 тис. гривень (видатки розвитку) з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2024 рік". 

На цій підставі наказом Агентства відновлення від 13.12.2024 № Н-447 було внесено зміни до паспорта бюджетної програми. 

Враховуючи обмежений термін для виконання робіт до завершення бюджетного періоду 2024 року - 19 календарних днів, додатково виділене фінансування за бюджетною програмою 

3111340 не було використано у повному обсязі. 

(тис. грн) 

 

КЕКВ/ 

ККК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний 

фонд 

Загальний фонд Загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-) 

 0,0  0,0  0,0  5 222 167,0  0,0  5 399 677,0  0,0  5 399 677,0  0,0 -177 510,0 3210 

 0,0  5 399 677,0  0,0  5 222 167,0  0,0  5 399 677,0  0,0 -177 510,0  0,0  0,0 Всього 

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету 

Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 

Пояснення щодо відхилень: 

   Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 р. № 327 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" передбачено виділити Державному 

агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерела, визначеного пунктом 5 статті 12 Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2024 рік", на безповоротній основі  5 149 677,013 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для фінансового забезпечення 

будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. 

   Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2024 2024 № 1333 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії"  Державному агентству відновлення та 

розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2024 рік", виділено на безповоротній основі 250 000 тис. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму 3111340 "Реалізація експериментального проекту з 

будівництва магістральних водогонів", установлено, що зазначені кошти використовуються відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з будівництва 
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магістральних водогонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2023 р. № 566 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для 

реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської 

гідроелектростанції", та внесено зміни до Постанови № 566. 

Стан фінансової дисципліни 

КЕКВ / ККК 

(тис. грн) 

на початок звітного 

року 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

всього з неї прострочена 

на кінець звітного року 

2 3 4 1 

на початок звітного 

року 

5 

всього 

6 

на кінець звітного року 

з неї прострочена 

7 

ВСЬОГО за 

бюджетною 

програмою 

 4 800,0  72 490,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Спеціальний 

фонд, всього 

 4 800,0  72 490,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 4 800,0  72 490,0  0,0  0,0  0,0  0,0 3210 

6. 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Дебіторська заборгованість у сумі 72490000,00 грн обліковується по службі відновлення у Дніпропетровській області (попередня оплата підрядним організаціям, термін погашення 

якої відповідно до укладених договорів з підрядними організаціями станом на 01.01.2025 не настав). 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 

Результативні показники 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 

1. Нове будівництво магістральних водогонів, у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції 

Протяжність ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне 

водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (км.) 

 94,0  94,0  94,0  0,0 

Протяжність ділянки магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, 

на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (км.) 

 41,3  41,3  41,3  0,0 

Протяжність ділянки магістрального водогону Хортиця (ДВС2) -   77,9  77,9  77,9  0,0 
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Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового 

будівництва (км.) 

Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону р. Інгулець - 

Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового 

будівництва (шт.) 

 3,0  3,0  3,0  0,0 

Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону Марганець - 

Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва 

(шт.) 

 2,0  2,0  2,0  0,0 

Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону Хортиця 

(ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового 

будівництва (шт.) 

 6,0  6,0  6,0  0,0 

Кількість об'єктів енергетичного господарства на ділянці магістрального 

водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть 

здійснюватись роботи з нового будівництва (шт.) 

 6,0  6,0  6,0  0,0 

Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва 

магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище (тис.грн.) 

 8 412 706,6  8 412 706,6  8 412 706,6  0,0 

Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва 

магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров (тис.грн.) 

 2 771 534,9  2 771 534,9  2 771 534,9  0,0 

Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва 

магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець (тис.грн.) 

 7 770 082,8  7 770 082,8  7 770 082,8  0,0 

Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне 

водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв’язку з необхідністю 

ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська область (у тому числі пункти 12-15) 

(тис.грн.) 

 2 233 763,3  2 233 763,3  2 233 763,3  0,0 

Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з 

урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 1 941 130,4  1 941 130,4  1 941 130,4  0,0 

Влаштування насосних станцій (насосна станція другого підйому) (з 

урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 226 015,2  226 015,2  226 015,2  0,0 

Коригування проектної документації (тис.грн.)  14 800,6  14 800,6  14 800,6  0,0 

Розробка проектної документації стадії "Р" (тис.грн.)  51 817,1  51 817,1  51 817,1  0,0 

Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь –   778 309,1  778 309,1  778 309,1  0,0 
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Покров у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (у тому 

числі пункти 17-21) (тис.грн.) 

Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з 

урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 670 565,2  670 565,2  670 565,2  0,0 

Влаштування насосних станцій (Hacocнa станція НС-1, НС-2) (з урахуванням 

витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 60 456,8  60 456,8  60 456,8  0,0 

Влаштування об'єктів енергетичного господарства (початок виконання 

будівельних робіт на ВНС1) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані 

при будівництві згідно чинного законодавства) (тис.грн.) 

 28 815,7  28 815,7  28 815,7  0,0 

Коригування проектної документації (тис.грн.)  7 388,5  7 388,5  7 388,5  0,0 

Розробка проектної документації стадії "Р" (тис.грн.)  11 082,9  11 082,9  11 082,9  0,0 

Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – 

Марганець у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних 

із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська 

області (у тому числі пункти 23-27) (тис.грн.) 

 2 137 604,6  2 137 604,6  2 137 604,6  0,0 

Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з 

урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 1 757 741,8  1 757 741,8  1 757 741,8  0,0 

Влаштування насосних станцій (ВНС 1) (з урахуванням витрат що повинні 

бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства) (тис.грн.) 

 165 311,7  165 311,7  165 311,7  0,0 

Влаштування об'єктів енергетичного господарства (Електропостачання ВНС 

1,2,3), з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно 

чинного законодавства (тис.грн.) 

 168 191,4  168 191,4  168 191,4  0,0 

Коригування проектної документації (тис.грн.)  9 283,1  9 283,1  9 283,1  0,0 

Розробка проектної документації стадії "Р" (тис.грн.)  37 076,6  37 076,6  37 076,6  0,0 

Протяжність ділянки трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова, 

на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (км.) 

 6,6  6,6  6,6  0,0 

Загальна орієнтовна вартість виконання робіт з нового будівництва 

трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова (загальна орієнтовна 

вартість будівництва визначена з урахуванням положень кошторисної норми 

України «Настанова з визначення вартості  

 505 421,9  505 421,9  505 421,9  0,0 
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будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 1 листопада 2021 р. № 281, 

відповідно до звіту інженера-консультанта) (тис.грн.) 

Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у 

зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2024 

р. (тис.грн.) 

 250 000,0  72 490,0  250 000,0 -177 510,0 

Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у 

зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2024 

р. (за виключенням розробки проектної документації) (тис.грн.) 

 243 396,3  65 886,3  243 396,3 -177 510,0 

Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво трубопроводу 

для скиду шахтних вод з балки Свистунова у зв'язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область" (загальна орієнтовна вартість розробки проектної 

документації визначена з урахуванням положень кошторисної норми України 

(Настанови), затвердженої наказом Мінрегіону від 1 листопада 2021 р. №281, 

відповідно до звіту інженера-консультанта) (тис.грн.) 

 6 603,7  6 603,7  6 603,7  0,0 

Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці 

р. Інгулець - Південне водосховище (км.) 

 86,8  86,8  86,8  0,0 

Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці 

Марганець - Нікополь - Покров (км.) 

 41,3  41,3  41,3  0,0 

Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці 

Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (км.) 

 71,3  71,3  71,3  0,0 

Кількість відкорегованої проектної документації (шт.)  3,0  3,0  3,0  0,0 

Кількість виготовленої проектної документації стадії "Р" (шт.)  3,0  3,0  3,0  0,0 

Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці р. Інгулець - Південне 

водосховище (насосна станція другого підйому) (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0 

Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці Марганець - Нікополь - 

Покров (Hacocнa станція НС-1, НС-2) (шт.) 

 2,0  2,0  2,0  0,0 

Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці Хортиця (ДВС2) - 

Томаківка - Марганець (ВНС 1) (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0 

Кількість влаштованих об'єктів енергетичного господарства на ділянці Хортиця 

(ДВС2) - Томаківка - Марганець (Електропостачання ВНС 1,2,3)  

 3,0  3,0  3,0  0,0 
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(шт.) 

Протяжність збудованого трубопроводу для скиду шахтних вод з балки 

Свистунова (км.) 

 3,2  0,8  3,2 -2,4 

Кількість виготовленої проектної документації для будівництва трубопроводу 

для скиду шахтних вод з балки Свистунова стадії "П" (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням 

на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (з урахуванням витрат що 

повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства) 

(тис.грн.) 

 22 363,3  22 363,3  22 363,3  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням 

на ділянці Марганець - Нікополь - Покров (з урахуванням витрат що повинні 

бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства) (тис.грн.) 

 16 236,4  16 236,4  16 236,4  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням 

на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (з урахуванням витрат що 

повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства) 

(тис.грн.) 

 24 652,8  24 652,8  24 652,8  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці р. Інгулець - 

Південне водосховище (насосна станція другого підйому) (з урахуванням 

витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 226 015,2  226 015,2  226 015,2  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці Марганець - 

Нікополь - Покров (Hacocнa станція НС-1, НС-2) (з урахуванням витрат що 

повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства) 

(тис.грн.) 

 30 228,4  30 228,4  30 228,4  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці Хортиця (ДВС2) 

- Томаківка - Марганець (ВНС 1) (з урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного законодавства) (тис.грн.) 

 165 311,7  165 311,7  165 311,7  0,0 

Середні витрати на влаштування 1 об'єкту енергетичного господарства на 

ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (Електропостачання ВНС 

1,2,3) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно 

чинного законодавства) (тис.грн.) 

 56 063,8  56 063,8  56 063,8  0,0 

Рівень готовності проектної документації стадії "Р" (відс.)  100,0  100,0  100,0  0,0 

Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. 

Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у  

 68,1  85,6  68,1  17,5 
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зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (відс.) 

Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону 

Марганець – Нікополь – Покров у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область (відс.) 

 76,1  84,4  76,1  8,3 

Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Хортиця 

(ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька 

та Дніпропетровська області (відс.) 

 72,0  91,6  72,0  19,6 

Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних 

водогонів (відс.) 

 87,3  85,9  87,3 -1,4 

Рівень готовності проектної документації для будівництва трубопроводу для 

скиду шахтних вод з балки Свистунова стадії "П" (відс.) 

 100,0  100,0  100,0  0,0 

Рівень виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних 

вод з балки Свистунова у 2024 році (відс.) 

 100,0  29,0  100,0 -71,0 

Рівень виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних 

вод з балки Свистунова (відс.) 

 48,8  14,2  48,8 -34,6 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

    Фінансування бюджетної програми 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" було збільшено 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2024 № 1333 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" 

згідно з якою Агентству відновлення виділено на безповоротній основі 250 000 тис. гривень (видатки розвитку) з фонду ліквідації наслідків 

збройної агресії за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 

рік". 

На цій підставі наказом Агентства відновлення від 13.12.2024 № Н-447 було внесено зміни до паспорта бюджетної програми. Враховуючи 

обмежений термін для виконання робіт до завершення бюджетного періоду 2024 року - 19 календарних днів, додатково виділене фінансування за 

бюджетною програмою 3111340 не було використано у повному обсязі. 

   Причинами розбіжностей між фактичним та затвердженим показником "Протяжність збудованого трубопроводу для скиду шахтних вод з балки 

Свистунова" є тривалий процес виділення фінансування та стислі терміни для виконання робіт протягом 2024 року. 

   Показники "Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. 

Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область", "Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область" та "Рівень виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних 

із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області" уточнено з урахуванням збільшення фінансування 
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фінансування для реалізації об'єкту за рахунок коштів за бюджетною програмою КПКВК 3111380. 

Відхилення фактичного показника "Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" від затвердженого 

пов'язано із використанням коштів для виконання запланованих робіт не у повному обсязі. 

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками "Рівень виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з 

балки Свистунова у 2024 році" та "Рівень виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова" 

обумовлені обмеженим терміном для виконання робіт на цьому об'єкті до завершення бюджетного періоду 2024 року - 19 календарних днів і, як 

наслідок, використанням додатково виділеного фінансування за бюджетною програмою 3111340 не у повному обсязі. Адже фінансування 

бюджетної програми 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" було збільшено з метою реалізації 

зазначеного об'єкта відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2024 № 1333 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків 

збройної агресії", згідно з якою Агентству відновлення виділено на безповоротній основі 250 000 тис. гривень (видатки розвитку) з фонду ліквідації 

наслідків збройної агресії за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет 

України на 2024 рік", і на цій підставі наказом Агентства відновлення від 13.12.2024 № Н-447 було внесено зміни до паспорта бюджетної програми. 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 

 

Напрями використання бюджетних 

коштів / результативні показники 

2023 рік  

(факт за рік,  що  передує звітному) 
2024 рік  

(факт за звітний рік) Відхилення (+/-) 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Нове будівництво магістральних водогонів, у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції 

Протяжність ділянки магістрального 

водогону р. Інгулець - Південне 

водосховище, на якій будуть 

здійснюватись роботи з нового 

будівництва (км.) 

 26,6  94,0  26,6  94,0  67,4  67,4 

Протяжність ділянки магістрального 

водогону Марганець - Нікополь - Покров, 

на якій будуть здійснюватись роботи з 

нового будівництва (км.) 

 41,3  41,3  41,3  41,3  0,0  0,0 
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Протяжність ділянки магістрального 

водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - 

Марганець, на якій будуть здійснюватись 

роботи з нового будівництва (км.) 

 76,9  77,9  76,9  77,9  1,0  1,0 

Кількість насосних станцій на ділянці 

магістрального водогону р. Інгулець - 

Південне водосховище, на якій будуть 

здійснюватись роботи з нового 

будівництва (шт.) 

 0,0  3,0  0,0  3,0  3,0  3,0 

Кількість насосних станцій на ділянці 

магістрального водогону Марганець - 

Нікополь - Покров, на якій будуть 

здійснюватись роботи з нового 

будівництва (шт.) 

 0,0  2,0  0,0  2,0  2,0  2,0 

Кількість насосних станцій на ділянці 

магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - 

Томаківка - Марганець, на якій будуть 

здійснюватись роботи з нового 

будівництва (шт.) 

 0,0  6,0  0,0  6,0  6,0  6,0 

Кількість об'єктів енергетичного 

господарства на ділянці магістрального 

водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - 

Марганець, на якій будуть здійснюватись 

роботи з нового будівництва (шт.) 

 0,0  6,0  0,0  6,0  6,0  6,0 

Загальна кошторисна вартість виконання 

робіт з нового будівництва магістрального 

водогону р. Інгулець – Південне 

водосховище (тис.грн.) 

 0,0  8 412 706,6  0,0  8 412 706,6  8 412 706,6  8 412 706,6 

Загальна вартість виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону р. 

Інгулець – Південне водосховище 

(тис.грн.) 

 5 728 281,4  5 728 281,4  0,0  0,0 -5 728 281,4 -5 728 281,4 
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Загальна кошторисна вартість виконання 

робіт з нового будівництва магістрального 

водогону Марганець – Нікополь – Покров 

(тис.грн.) 

 0,0  2 771 534,9  0,0  2 771 534,9  2 771 534,9  2 771 534,9 

Загальна вартість виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону 

Марганець – Нікополь – Покров (тис.грн.) 

 2 110 382,4  2 110 382,4  0,0  0,0 -2 110 382,4 -2 110 382,4 

Загальна кошторисна вартість виконання 

робіт з нового будівництва магістрального 

водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – 

Марганець (тис.грн.) 

 0,0  7 770 082,8  0,0  7 770 082,8  7 770 082,8  7 770 082,8 

Загальна вартість виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону 

Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець 

(тис.грн.) 

 5 598 955,3  5 598 955,3  0,0  0,0 -5 598 955,3 -5 598 955,3 

Нове будівництво магістрального водогону 

р. Інгулець – Південне водосховище для 

забезпечення водою м. Кривий Ріг у 

зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область, у 2023 р. (за виключенням 

розробки проектної документації) 

(тис.грн.) 

 3 459 635,8  3 459 635,8  0,0  0,0 -3 459 635,8 -3 459 635,8 

Нове будівництво магістрального водогону 

р. Інгулець – Південне водосховище для 

забезпечення водою м. Кривий Ріг у 

зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область (у тому числі пункти 12-15) 

(тис.грн.) 

 0,0  2 233 763,3  0,0  2 233 763,3  2 233 763,3  2 233 763,3 
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Виконання робіт з влаштування 

трубопроводу та супутнього обладнання (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  1 941 130,4  0,0  1 941 130,4  1 941 130,4  1 941 130,4 

Влаштування насосних станцій (насосна 

станція другого підйому) (з урахуванням 

витрат що повинні бути враховані при 

будівництві згідно чинного законодавства) 

(тис.грн.) 

 0,0  226 015,2  0,0  226 015,2  226 015,2  226 015,2 

Розробка проектної документації на об'єкт 

"Нове будівництво магістрального 

водогону р. Інгулець – Південне 

водосховище для забезпечення водою м. 

Кривий Ріг у зв’язку з необхідністю 

ліквідації негативних наслідків, пов’язаних 

із знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область" (тис.грн.) 

 31 628,7  31 628,7  0,0  0,0 -31 628,7 -31 628,7 

Коригування проектної документації 

(тис.грн.) 

 0,0  14 800,6  0,0  14 800,6  14 800,6  14 800,6 

Розробка проектної документації стадії "Р" 

(тис.грн.) 

 0,0  51 817,1  0,0  51 817,1  51 817,1  51 817,1 

Нове будівництво магістрального водогону 

Марганець – Нікополь – Покров у зв’язку з 

необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням 

Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область, у 2023 р. (за 

виключенням розробки проектної 

документації) (тис.грн.) 

 1 299 445,8  1 299 445,8  0,0  0,0 -1 299 445,8 -1 299 445,8 
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Нове будівництво магістрального водогону 

Марганець – Нікополь – Покров у зв’язку з 

необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням 

Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область (у тому числі 

пункти 17-21) (тис.грн.) 

 0,0  778 309,1  0,0  778 309,1  778 309,1  778 309,1 

Виконання робіт з влаштування 

трубопроводу та супутнього обладнання (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  670 565,2  0,0  670 565,2  670 565,2  670 565,2 

Влаштування насосних станцій (Hacocнa 

станція НС-1, НС-2) (з урахуванням витрат 

що повинні бути враховані при 

будівництві згідно чинного законодавства) 

(тис.грн.) 

 0,0  60 456,8  0,0  60 456,8  60 456,8  60 456,8 

Влаштування об'єктів енергетичного 

господарства (початок виконання 

будівельних робіт на ВНС1) (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  28 815,7  0,0  28 815,7  28 815,7  28 815,7 

Коригування проектної документації 

(тис.грн.) 

 0,0  7 388,5  0,0  7 388,5  7 388,5  7 388,5 

Розробка проектної документації на об'єкт 

"Нове будівництво магістрального 

водогону Марганець – Нікополь – Покров 

у зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область" (тис.грн.) 

 31 404,8  31 404,8  0,0  0,0 -31 404,8 -31 404,8 

Розробка проектної документації стадії "Р" 

(тис.грн.) 

 0,0  11 082,9  0,0  11 082,9  11 082,9  11 082,9 
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Нове будівництво магістрального водогону 

Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець 

у зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Запорізька та 

Дніпропетровська області (у тому числі 

пункти 23-27) (тис.грн.) 

 0,0  2 137 604,6  0,0  2 137 604,6  2 137 604,6  2 137 604,6 

Нове будівництво магістрального водогону 

Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець 

у зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Запорізька та 

Дніпропетровська області, у 2023 р. (за 

виключенням розробки проектної 

документації) (тис.грн.) 

 3 439 818,0  3 439 818,0  0,0  0,0 -3 439 818,0 -3 439 818,0 

Виконання робіт з влаштування 

трубопроводу та супутнього обладнання (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  1 757 741,8  0,0  1 757 741,8  1 757 741,8  1 757 741,8 

Влаштування насосних станцій (ВНС 1) (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  165 311,7  0,0  165 311,7  165 311,7  165 311,7 

Влаштування об'єктів енергетичного 

господарства (Електропостачання ВНС 

1,2,3), з урахуванням витрат що повинні 

бути враховані при будівництві згідно 

чинного законодавства (тис.грн.) 

 0,0  168 191,4  0,0  168 191,4  168 191,4  168 191,4 
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Розробка проектної документації на об'єкт 

"Нове будівництво магістрального 

водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – 

Марганець у зв’язку з необхідністю 

ліквідації негативних наслідків, пов’язаних 

із знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Запорізька та 

Дніпропетровська області" (тис.грн.) 

 18 291,1  18 291,1  0,0  0,0 -18 291,1 -18 291,1 

Коригування проектної документації 

(тис.грн.) 

 0,0  9 283,1  0,0  9 283,1  9 283,1  9 283,1 

Розробка проектної документації стадії "Р" 

(тис.грн.) 

 0,0  37 076,6  0,0  37 076,6  37 076,6  37 076,6 

Протяжність ділянки трубопроводу для 

скиду шахтних вод з балки Свистунова, на 

якій будуть здійснюватись роботи з нового 

будівництва (км.) 

 0,0  6,6  0,0  6,6  6,6  6,6 

Загальна орієнтовна вартість виконання 

робіт з нового будівництва трубопроводу 

для скиду шахтних вод з балки Свистунова 

(загальна орієнтовна вартість будівництва 

визначена з урахуванням положень 

кошторисної норми України «Настанова з 

визначення вартості будівництва», 

затвердженої наказом Мінрегіону від 1 

листопада 2021 р. № 281, відповідно до 

звіту інженера-консультанта) (тис.грн.) 

 0,0  505 421,9  0,0  505 421,9  505 421,9  505 421,9 

Нове будівництво трубопроводу для скиду 

шахтних вод з балки Свистунова у зв’язку 

з необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням 

Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область, у 2024 р. 

(тис.грн.) 

 0,0  72 490,0  0,0  72 490,0  72 490,0  72 490,0 
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Нове будівництво трубопроводу для скиду 

шахтних вод з балки Свистунова у зв’язку 

з необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням 

Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область, у 2024 р. (за 

виключенням розробки проектної 

документації) (тис.грн.) 

 0,0  65 886,3  0,0  65 886,3  65 886,3  65 886,3 

Розробка проектної документації на об'єкт 

"Нове будівництво трубопроводу для 

скиду шахтних вод з балки Свистунова у 

зв'язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов'язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область" (загальна орієнтовна вартість 

розробки проектної документації 

визначена з урахуванням положень 

кошторисної норми України (Настанови), 

затвердженої наказом Мінрегіону від 1 

листопада 2021 р. №281, відповідно до 

звіту інженера-консультанта) (тис.грн.) 

 0,0  6 603,7  0,0  6 603,7  6 603,7  6 603,7 

Протяжність збудованого трубопроводу на 

ділянці р. Інгулець - Південне 

водосховище (км.) 

 26,6  26,6  0,0  0,0 -26,6 -26,6 

Протяжність влаштованого трубопроводу 

та супутнього обладнання на ділянці р. 

Інгулець - Південне водосховище (км.) 

 0,0  86,8  0,0  86,8  86,8  86,8 

Протяжність збудованого трубопроводу на 

ділянці Марганець - Нікополь - Покров 

(км.) 

 40,1  40,1  0,0  0,0 -40,1 -40,1 

Протяжність влаштованого трубопроводу 

та супутнього обладнання на ділянці 

Марганець - Нікополь - Покров (км.) 

 0,0  41,3  0,0  41,3  41,3  41,3 
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Протяжність влаштованого трубопроводу 

та супутнього обладнання на ділянці 

Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець 

(км.) 

 0,0  71,3  0,0  71,3  71,3  71,3 

Протяжність збудованого трубопроводу на 

ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - 

Марганець (км.) 

 75,5  75,5  0,0  0,0 -75,5 -75,5 

Кількість виготовленої проектної 

документації (шт.) 

 3,0  3,0  0,0  0,0 -3,0 -3,0 

Кількість відкорегованої проектної 

документації (шт.) 

 0,0  3,0  0,0  3,0  3,0  3,0 

Кількість виготовленої проектної 

документації стадії "Р" (шт.) 

 0,0  3,0  0,0  3,0  3,0  3,0 

Кількість влаштованих насосних станцій 

на ділянці р. Інгулець - Південне 

водосховище (насосна станція другого 

підйому) (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Кількість влаштованих насосних станцій 

на ділянці Марганець - Нікополь - Покров 

(Hacocнa станція НС-1, НС-2) (шт.) 

 0,0  2,0  0,0  2,0  2,0  2,0 

Кількість влаштованих насосних станцій 

на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - 

Марганець (ВНС 1) (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Кількість влаштованих об'єктів 

енергетичного господарства на ділянці 

Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець 

(Електропостачання ВНС 1,2,3) (шт.) 

 0,0  3,0  0,0  3,0  3,0  3,0 

Протяжність збудованого трубопроводу 

для скиду шахтних вод з балки Свистунова 

(км.) 

 0,0  0,8  0,0  0,8  0,8  0,8 

Кількість виготовленої проектної 

документації для будівництва 

трубопроводу для скиду шахтних вод з 

балки Свистунова стадії "П" (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 
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Середні витрати на влаштування 1 км 

трубопроводу із супутнім обладнанням на 

ділянці р. Інгулець - Південне 

водосховище (з урахуванням витрат що 

повинні бути враховані при будівництві 

згідно чинного законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  22 363,3  0,0  22 363,3  22 363,3 
 22 363,3 

Середні витрати на будівництво 1 км 

трубопроводу на ділянці р. Інгулець - 

Південне водосховище (за виключенням 

розробки проектної документації) 

(тис.грн.) 

 130 061,5  130 061,5  0,0  0,0 -130 061,5 -130 061,5 

Середні витрати на влаштування 1 км 

трубопроводу із супутнім обладнанням на 

ділянці Марганець - Нікополь - Покров (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  16 236,4  0,0  16 236,4  16 236,4  16 236,4 

Середні витрати на будівництво 1 км 

трубопроводу на ділянці Марганець - 

Нікополь - Покров (за виключенням 

розробки проектної документації) 

(тис.грн.) 

 32 405,1  32 405,1  0,0  0,0 -32 405,1 -32 405,1 

Середні витрати на влаштування 1 км 

трубопроводу із супутнім обладнанням на 

ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - 

Марганець (з урахуванням витрат що 

повинні бути враховані при будівництві 

згідно чинного законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  24 652,8  0,0  24 652,8  24 652,8  24 652,8 

Середні витрати на будівництво 1 км 

трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - 

Томаківка - Марганець (за виключенням 

розробки проектної документації) 

(тис.грн.) 

 45 560,5  45 560,5  0,0 
 0,0 

-45 560,5 -45 560,5 
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Середні витрати на влаштування 1 

насосної станції на ділянці р. Інгулець - 

Південне водосховище (насосна станція 

другого підйому) (з урахуванням витрат 

що повинні бути враховані при 

будівництві згідно чинного законодавства) 

(тис.грн.) 

 0,0  226 015,2  0,0  226 015,2  226 015,2  226 015,2 

Середні витрати на влаштування 1 

насосної станції на ділянці Марганець - 

Нікополь - Покров (Hacocнa станція НС-1, 

НС-2) (з урахуванням витрат що повинні 

бути враховані при будівництві згідно 

чинного законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  30 228,4  0,0  30 228,4  30 228,4  30 228,4 

Середні витрати на влаштування 1 

насосної станції на ділянці Хортиця 

(ДВС2) - Томаківка - Марганець (ВНС 1) (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  165 311,7  0,0  165 311,7  165 311,7  165 311,7 

Середні витрати на влаштування 1 об'єкту 

енергетичного господарства на ділянці 

Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець 

(Електропостачання ВНС 1,2,3) (з 

урахуванням витрат що повинні бути 

враховані при будівництві згідно чинного 

законодавства) (тис.грн.) 

 0,0  56 063,8  0,0  56 063,8  56 063,8  56 063,8 

Рівень готовності проектної документації 

стадії "Р" (відс.) 

 0,0  100,0  0,0  100,0  100,0  100,0 

Рівень готовності проектної документації 

(відс.) 

 100,0  100,0  0,0  0,0 -100,0 -100,0 

Рівень виконання робіт з будівництва 

трубопроводу на ділянці р. Інгулець - 

Південне водосховище (відс.) 

 100,0  100,0  0,0  0,0 -100,0 -100,0 
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Рівень виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону р. 

Інгулець – Південне водосховище для 

забезпечення водою м. Кривий Ріг у 

зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Дніпропетровська 

область (відс.) 

 0,0  85,6  0,0  85,6  85,6  85,6 

Рівень виконання робіт з будівництва 

трубопроводу на ділянці Марганець - 

Нікополь - Покров (відс.) 

 97,2  97,2  0,0  0,0 -97,2 -97,2 

Рівень виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону 

Марганець – Нікополь – Покров у зв’язку з 

необхідністю ліквідації негативних 

наслідків, пов’язаних із знищенням 

Каховської гідроелектростанції, 

Дніпропетровська область (відс.) 

 0,0  84,4  0,0  84,4  84,4  84,4 

Рівень виконання робіт з будівництва 

трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - 

Томаківка - Марганець (відс.) 

 98,2  98,2  0,0  0,0 -98,2 -98,2 

Рівень виконання робіт з нового 

будівництва магістрального водогону 

Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець 

у зв’язку з необхідністю ліквідації 

негативних наслідків, пов’язаних із 

знищенням Каховської 

гідроелектростанції, Запорізька та 

Дніпропетровська області (відс.) 

 0,0  91,6  0,0  91,6  91,6  91,6 

Рівень реалізації експериментального 

проекту з будівництва магістральних 

водогонів (відс.) 

 61,2  85,9  61,2  85,9  24,7  24,7 
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Рівень готовності проектної документації 

для будівництва трубопроводу для скиду 

шахтних вод з балки Свистунова стадії "П" 

(відс.) 

 0,0  100,0  0,0  100,0  100,0  100,0 

Рівень виконання робіт з нового 

будівництва трубопроводу для скиду 

шахтних вод з балки Свистунова у 2024 

році (відс.) 

 0,0  29,0  0,0  29,0  29,0  29,0 

Рівень виконання робіт з нового 

будівництва трубопроводу для скиду 

шахтних вод з балки Свистунова (відс.) 

 0,0  14,2  0,0  14,2  14,2  14,2 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2024 році деякі назви результативних показників коригувались у порівнянні з 2023 роком. 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 

Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

Агентством відновлення на виконання рекомендацій 

наданих Рахунковою палатою, відповідно до 

запропонованої форми, розроблено План заходів 

реагування Державного агентства відновлення та 

розвитку інфраструктури України на рішення 

Рахункової палати від 27.08.2024 №39-2 "Про розгляд 

Звіту про результати аудиту ефективності на тему: 

"Руйнування Каховської гідроелектростанції: 

масштаби і наслідки катастрофи".  

Проте, станом на 01.03.2025 частина рекомендацій 

виконана не в повному обсязі 

 1 Рахунковою палатою здійснений аудит ефективності на 

тему: "Руйнування Каховської гідроелектростанції: 

масштаби і наслідки катастрофи" 

За результатами проведеного контрольного 

заходу/аудиту складений: Звіт про результати аудиту 

ефективності на тему: "Руйнування Каховської 

гідроелектростанції: масштаби і наслідки катастрофи", 

затверджений рішенням Рахункової палати від 27.08.2024 

№39-2, та надані рекомендації (пропозиції) 
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Здійснюється виконання заходів відповідно до наданих 

аудиторських рекомендацій. 

 2 Зазначена бюджетна програма була частиною 

здійснення заходу  державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту) Рахункової палати щодо 

відповідності процесу розподілу у 2023 році коштів 

фонду ліквідації наслідків збройної агресії  в 

Державному агентстві відновлення та розвитку 

інфраструктури України. 

Рішення Рахункової палати від 03.07.2024 № 32-3 "Про 

розгляд Звіту про результати аудиту відповідності 

процесу розподілу коштів фонду ліквідації наслідків 

збройної агресії". 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 22.03.2024 № 327 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", відповідно до якої Агентству 

відновлення виділено кошти в сумі 5 149 677,013 тис. гривень на нову бюджетну програму для фінансового забезпечення будівництва магістральних водогонів у зв'язку з 

необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. 

Відповідно до пункту 2 зазначеної постанови використання виділених коштів здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з будівництва 

магістральних водогонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 № 566 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для 

реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської 

гідроелектростанції" (далі - Порядок № 566). 

Крім того, на бюджетну програму 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" Агентству відновлення постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2024 № 1333 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" (далі - Постанова № 1333) з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок 

джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", було виділено на безповоротній основі 250 000 тис. 

гривень (видатки розвитку). 

Відповідно до пункту 2 Постанови № 1333 кошти, виділені згідно з пунктом 1 цієї постанови, також використовуються відповідно до Порядку № 566. 

Разом з цим, Постановою № 1333 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.06. 2023 № 566 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 

для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської 

гідроелектростанції", зокрема до Переліку об'єктів з будівництва магістральних водогонів, визначеного згідно з додатком до Порядку № 566, в розділі "Дніпропетровська область" 

додано об'єкт "Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням 

Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область" з обсягом фінансування у 2024 році 250 000 тис. гривень. У зв'язку з цим наказом Агентства відновлення від 13.12.2024 

№ Н-447 було внесено зміни до паспорта бюджетної програми. 

Враховуючи обмежений термін для виконання робіт до завершення бюджетного періоду 2024 року - 19 календарних днів, додатково виділене фінансування за бюджетною 

програмою 3111340 не було використано у повному обсязі, що призвело до відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми. 

У 2024 році за бюджетною програмою 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" видатки здійснено в сумі  5 222 167,0 тис. грн                    

(96,7 % від запланованого обсягу 5 399 677,0 тис. грн). За рахунок зазначених коштів відкореговано проектну документацію та проведено роботи з будівництва магістральних 

водогонів. 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 
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N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 

програми Захід 

1 2 3 

Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної 

програми. 

Підвищення ефективності планування потреби у 

видатках за бюджетною програмою 

 1 

Сергій СУХОМЛИН Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 

(ім'я та прізвище) (підпис) 

 


