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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2024 РІК 

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України 3110000 1. 

(найменування головного розпорядника коштів) (КПКВ ДБ) 

2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. 0456 3111630 Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення відбудови країни 

Мета бюджетної програми: 

Покращення транспортного сполучення у Київській області 

Завдання бюджетної програми: 

Виконання робіт з капітального ремонту мостів (штучних споруд) з розробленням проектної документації у Київській області. 1) 

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

Видатки / надання кредитів 5. 

(тис. грн) 

 

Напрями використання бюджетних коштів 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 
ВСЬОГО за бюджетною програмою  866 327,9  110 921,0  866 327,9  0,0 -755 406,9 

у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

             спеціальний фонд  866 327,9  110 921,0  866 327,9  0,0 -755 406,9 
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1. Виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 

Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область (з розробленням 

проектної документації), всього 

 357 766,7  0,0  357 766,7  0,0 -357 766,7 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  357 766,7  0,0  357 766,7  0,0 -357 766,7 

2. Виконання робіт капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж 

на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного 

значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з 

розробленням проектної документації), всього 

 47 216,7  32 267,9  47 216,7  0,0 -14 948,8 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  47 216,7  32 267,9  47 216,7  0,0 -14 948,8 

3. Виконання робіт капітального ремонту мостового переходу через канал на 

км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного 

значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область (з 

розробленням проектної документації), всього 

 158 937,3  11 453,2  158 937,3  0,0 -147 484,1 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  158 937,3  11 453,2  158 937,3  0,0 -147 484,1 

4. Виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. 

Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної 

документації), всього 

 49 415,0  45 446,2  49 415,0  0,0 -3 968,8 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  49 415,0  45 446,2  49 415,0  0,0 -3 968,8 

5. Виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 

Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації), всього 

 227 744,3  0,0  227 744,3  0,0 -227 744,3 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  227 744,3  0,0  227 744,3  0,0 -227 744,3 

6. Виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл 

на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного 

значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (з розробленням проектної 

документації), всього 

 25 247,9  21 753,7  25 247,9  0,0 -3 494,2 

 0,0 у т. ч.: загальний фонд   0,0  0,0  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  25 247,9  21 753,7  25 247,9  0,0 -3 494,2 
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Пояснення щодо відхилень: 

   Щодо виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - 

Макарів - Бишів, Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кредитний договір від 30.12.2022 № CIE/BC/Ukraine/0020016818, укладений між Україною та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із 

капітального ремонту мостів у Київській області, передбачає закупівлі металоконструкцій з Великобританії. Умовою британських постачальників металоконструкцій була 100% 

передоплата, проте, Кредитний договір такої можливості не передбачав. З метою забезпечення можливості здійснювати авансові платежі з кредитних коштів до Кредитного договору 

було внесено зміни (лист про внесення змін до Кредитного договору підписано 05.12.2024). Враховуючи такі обмеження, основні роботи на об'єкті не розпочато. 

   Щодо виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - 

Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) 

Роботи із капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка 

(на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) повністю завершено. У 2025 році планується введення об'єкта в експлуатацію та остаточні розрахунки за 

рахунок як кредитних так і бюджетних коштів. 

   Щодо виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ - 

Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кредитний договір від 30.12.2022 № CIE/BC/Ukraine/0020016818, укладений між Україною та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із 

капітального ремонту мостів у Київській області, передбачає закупівлі металоконструкцій з Великобританії. Умовою британських постачальників металоконструкцій була 100% 

передоплата, проте, Кредитний договір такої можливості не передбачав. З метою забезпечення можливості здійснювати авансові платежі з кредитних коштів до Кредитного договору 

було внесено зміни (лист про внесення змін до Кредитного договору підписано 05.12.2024). Враховуючи такі обмеження, основні роботи на об'єкті не проводились, розпочато лише 

підготовчі роботи. 

   Щодо виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 

Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації) 

Роботи із капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з 

розробленням проектної документації) повністю завершено. Розрахунки за виконані роботи проведено у повному обсязі. Враховуючи, що роботи профінансовано як за рахунок 

кредитних коштів за КПКВК 3111630, так і за рахунок бюджетних коштів за КПКВК 3111020, обсяг касових видатків за КПКВК 3111630  менший порівняно з плановим. 

   Щодо виконання робіт з капітального ремонту  мостового переходу через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 

Іванків - /М-07/, Київська область (з розробленням проектної документації) 

Фінансування за напрямом не здійснювалось, внаслідок необхідності приведення договірної ціни у відповідність до чинного законодавства. В договорі зазначалась динамічна 

договірна ціна, а проектно-кошторисна документації виконана Підрядником відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового 

будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства інфраструктури 

України від 07.10.2022 року № 753, та Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених 

наказом міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273, якими передбачено застосування лише твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості при 

визначенні вартості дорожніх робіт та послуг, зі складанням відомості обсягів робіт (BoQ) відповідно до міжнародної системи вимірювання (CESMM4). 

   Щодо виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 

Обуховичі - Ставрівка, Київська область (з розробленням проектної документації) 
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Фінансування за напрямом не здійснювалось, внаслідок необхідності приведення договірної ціни у відповідність до чинного законодавства. В договорі зазначалась динамічна 

договірна ціна, а проектно-кошторисна документації виконана Підрядником відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового 

будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства інфраструктури 

України від 07.10.2022 року № 753, та Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених 

наказом міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273, якими передбачено застосування лише твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості при 

визначенні вартості дорожніх робіт та послуг, зі складанням відомості обсягів робіт (BoQ) відповідно до міжнародної системи вимірювання (CESMM4). 

(тис. грн) 

 

КЕКВ/ 

ККК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний 

фонд 

Загальний фонд Загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-) 

 0,0  866 327,9  0,0  110 921,0  0,0  866 327,9  0,0  0,0  0,0 -755 406,9 4112 

 0,0  0,0  0,0  110 921,0  0,0  866 327,9  0,0 -755 406,9  866 327,9  0,0 Всього 

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету 

Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 

Пояснення щодо відхилень: 

У 2024 році зміни до розпису державного бюджету за бюджетною програмою 3111630 не вносилися. 

Стан фінансової дисципліни 

КЕКВ / ККК 

(тис. грн) 

на початок звітного 

року 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

всього з неї прострочена 

на кінець звітного року 

2 3 4 1 

на початок звітного 

року 

5 

всього 

6 

на кінець звітного року 

з неї прострочена 

7 

ВСЬОГО за 

бюджетною 

програмою 

 0,0  0,0  0,0  164 030,2  282 024,7  0,0 

Спеціальний 

фонд, всього 

 0,0  0,0  0,0  164 030,2  282 024,7  0,0 

 0,0  0,0  0,0  164 030,2  282 024,7  0,0 4112 

6. 
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 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Кредиторська заборгованість у сумі 282024750,74 грн. по курсу НБУ на 31.12.2024 - загальна сума отриманих державних зовнішніх запозичень, залучених від Citibank 

N.A.(лондонська філія), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 №790 "Деякі питання відновлення інфраструктури", Кредитного договору від 30.12.2022 

№СІЕ/ВС/Ukraine/0020016818,  укладеного між Україною та СІТІБАНК Юроп ПІ-ЕЛ-СІ та субкредитного договору від 08.09.2023 №13110-05/130 між Міністерством фінансів 

України, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України та службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 

Результативні показники 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 

1. Виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - 

Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів (км 54 + 

863), Київська область, які підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 

54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення 

Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область (з 

розробленням проектної документації) (тис.грн.) 

 444 235,4  444 235,4  444 235,4  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів (км 54 + 

863), Київська область, на яких виконуються роботи з капітального ремонту 

(шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 

Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область (відс.) 

 80,5  80,5  0,0  0,0 -80,5 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Причиною відхилення фактичного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги 

загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область"  від планового стала 

неможливість розпочати основні роботи на об'єкті. Так, Кредитний договір від 30.12.2022 № СIE/BC/Ukraine/0020016818 між Україною 
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та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із капітального ремонту мостів у Київській області, не 

передбачав можливості здійснювати авансові платежі для закупівлі металоконструкцій з Великобританії, в той час як умовою британських 

постачальників металоконструкцій була 100% передоплата. Відповідні зміни до Кредитного договору було внесено (лист про внесення змін до 

Кредитного договору підписано 05.12.2024). На об'єкті розпочато лише підготовчі роботи. 

2. Виконання робіт капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 

Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (км 22 + 830), 

Київська область, які підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу 

через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська 

область (з розробленням проектної документації) (тис.грн.) 

 47 216,7  47 216,7  47 216,7  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (км 22 + 830), 

Київська область, на яких завершено роботи з капітального ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. 

Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська 

область (відс.) 

 100,0  100,0  68,3  0,0 -31,7 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Відхилення за показником "Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної 

дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область" пов'язане з тим, що введення 

об'єкта в експлуатацію та остаточні розрахунки за кредитні та бюджетні кошти планується завершити у 2025 році. Водночас, основні роботи із 

капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 

Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) завершено. 

3. Виконання робіт капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ - 

Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (км 29 + 110 ), 

Київська область, які підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 
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Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу 

через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, Київська 

область (з розробленням проектної документації) (тис.грн.) 

 197 350,9  197 350,9  197 350,9  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (км 29 + 110), 

Київська область, на яких виконуються роботи з капітального ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал 

на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного 

значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область (відс.) 

 80,5  80,5  5,8  0,0 -74,7 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Причиною відхилення фактичного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 

автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область"  від планового 

стала неможливість розпочати основні роботи на цьому об'єкті. Так, Кредитний договір від 30.12.2022 № СIE/BC/Ukraine/0020016818 між Україною 

та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із капітального ремонту мостів у Київській області, не 

передбачав можливості здійснювати авансові платежі для закупівлі металоконструкцій з Великобританії, в той час як умовою британських 

постачальників металоконструкцій була 100% передоплата. Відповідні зміни до Кредитного договору було внесено (лист про внесення змін до 

Кредитного договору підписано 05.12.2024). На об'єкті розпочато лише підготовчі роботи. 

4. Виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 18 + 826), Київська область, 

які підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу 

через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ Київська область (з 

розробленням проектної документації) (тис.грн.) 

 49 415,0  49 415,0  49 415,0  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 18 + 826), Київська область, 

на яких завершено роботи з капітального ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. 

Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування  

 100,0  100,0  100,0  0,0  0,0 
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державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (відс.) 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

5. Виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з 

розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 37 + 210), Київська область, 

які підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на 

км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного 

значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації) 

(тис.грн.) 

 447 320,4  447 320,4  447 320,4  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 37 + 210), Київська область, 

на яких виконуються роботи з капітального ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 

Іванків - /М-07/ (відс.) 

 50,9  50,9  0,0  0,0 -50,9 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Причиною відхилення фактичного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги 

загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/" від планового стала неможливість розпочати основні роботи на цьому 

об'єкті. Так, Кредитний договір від 30.12.2022 № СIE/BC/Ukraine/0020016818 між Україною та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено 

кошти для співфінансування робіт із капітального ремонту мостів у Київській області, не передбачав можливості здійснювати авансові платежі для 

закупівлі металоконструкцій з Великобританії, в той час як умовою британських постачальників металоконструкцій була 100% передоплата. 

Відповідні зміни до Кредитного договору було внесено (лист про внесення змін до Кредитного договору підписано 05.12.2024). На об'єкті розпочато 

лише підготовчі роботи. 

6. Виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 

Обуховичі - Ставрівка (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (км 5 + 170), Київська 

область, які підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу 

через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (з розробленням проектної 

документації) (тис.грн.) 

 25 247,9  25 247,9  25 247,9  0,0  0,0 
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Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (км 5 + 170), Київська 

область, на яких завершено роботи з капітального ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через 

суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (відс.) 

 100,0  100,0  100,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 

 

Напрями використання бюджетних 

коштів / результативні показники 

2023 рік  

(факт за рік,  що  передує звітному) 
2024 рік  

(факт за звітний рік) Відхилення (+/-) 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - 

Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів 

(км 54 + 863), Київська область, які 

підлягають капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з 

капітального ремонту шляхопроводу на км 

54 + 863 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-10-

19 Феневичі - Бородянка - Макарів - 

Бишів, Київська область (з розробленням 

проектної документації) (тис.грн.) 

 444 235,4  444 235,4  444 235,4  444 235,4  0,0  0,0 
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Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів 

(км 54 + 863), Київська область, на яких 

виконуються роботи з капітального 

ремонту (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 

автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-10-

19 Феневичі - Бородянка - Макарів - 

Бишів, Київська область (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році показники кількості штучних споруд, на яких проведено капітальний ремонт,  та рівня виконання робіт не виконані, оскільки вибірка кредитних коштів не 

здійснювалась. 

У 2024 році  причиною невиконання фактичного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область"  стала неможливість розпочати основні роботи на об'єкті. Так, Кредитний 

договір від 30.12.2022 № СIE/BC/Ukraine/0020016818 між Україною та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із капітального 

ремонту мостів у Київській області, не передбачав можливості здійснювати авансові платежі для закупівлі металоконструкцій з Великобританії, в той час як умовою британських 

постачальників металоконструкцій була 100% передоплата. Відповідні зміни до Кредитного договору було внесено (лист про внесення змін до Кредитного договору підписано 

05.12.2024). На об'єкті розпочато лише підготовчі роботи. 

2. Виконання робіт капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 

Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Н-07 

Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (км 

22 + 830), Київська область, які підлягають 

капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 
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Загальна вартість виконання робіт з 

капітального ремонту мостового переходу 

через р. Трубіж на км 22 + 830 

автомобільної дороги загального 

користування державного значення Н-07 

Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), 

Київська область (з розробленням 

проектної документації) (тис.грн.) 

 47 216,7  47 216,7  47 216,7  47 216,7  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Н-07 

Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (км 

22 + 830), Київська область, на яких 

завершено роботи з капітального ремонту 

(шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту мостового переходу через р. 

Трубіж на км 22 + 830 автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Н-07 Київ - Суми - 

Юнаківка (на м. Курськ), Київська область 

(відс.) 

 0,0  68,3  0,0  68,3  68,3  68,3 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році показники кількості штучних споруд, на яких проведено капітальний ремонт,  та рівня виконання робіт не виконані, оскільки вибірка кредитних коштів не 

здійснювалась. 

У 2024 році  показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область" виконано не в повному обсязі у зв'язку  з тим, що введення об'єкта в експлуатацію та остаточні 

розрахунки за кредитні та бюджетні кошти планується завершити у 2025 році. Водночас, основні роботи із капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 

автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) 

завершено. 

3. Виконання робіт капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ - 

Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область (з розробленням проектної документації) 
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Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Р-69 

Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (км 29 

+ 110 ), Київська область, які підлягають 

капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з 

капітального ремонту мостового переходу 

через канал на км 29 + 110 автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Р-69 Київ – 

Вишгород – Десна – Чернігів, Київська 

область (з розробленням проектної 

документації) (тис.грн.) 

 197 350,9  197 350,9  197 350,9  197 350,9  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Р-69 

Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (км 29 

+ 110), Київська область, на яких 

виконуються роботи з капітального 

ремонту (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту мостового переходу через канал 

на км 29 + 110 автомобільної дороги 

загального користування державного 

значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - 

Чернігів, Київська область (відс.) 

 0,0  5,8  0,0  5,8  5,8  5,8 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році показники кількості штучних споруд, на яких проведено капітальний ремонт,  та рівня виконання робіт не виконані, оскільки вибірка кредитних коштів не 

здійснювалась. 

У 2024 році причиною виконання не в повному обсязі показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної 

дороги загального користування державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область" стала неможливість розпочати основні роботи на цьому об'єкті. 

Так, Кредитний договір від 30.12.2022 № СIE/BC/Ukraine/0020016818 між Україною та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із 

капітального ремонту мостів у Київській області, не передбачав можливості здійснювати авансові платежі для закупівлі металоконструкцій з Великобританії, в той час як умовою 

британських постачальників металоконструкцій була 100% передоплата. Відповідні зміни до Кредитного договору було внесено (лист про внесення змін до Кредитного договору 

підписано 05.12.2024). На об'єкті розпочато лише підготовчі роботи. 
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4. Виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації) 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (км 18 + 826), Київська 

область, які підлягають капітальному 

ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з 

капітального ремонту мостового переходу 

через р. Жерева на км 18 + 826 

автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ Київська область (з 

розробленням проектної документації) 

(тис.грн.) 

 49 415,0  49 415,0  49 415,0  49 415,0  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (км 18 + 826), Київська 

область, на яких завершено роботи з 

капітального ремонту (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту мостового переходу через р. 

Жерева на км 18 + 826 автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-

07/ (відс.) 

 0,0  100,0  0,0  100,0  100,0  100,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році показники кількості штучних споруд, на яких проведено капітальний ремонт,  та рівня виконання робіт не виконані, оскільки вибірка кредитних коштів не 

здійснювалась. 

5. Виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з 

розробленням проектної документації) 
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Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (км 37 + 210), Київська 

область, які підлягають капітальному 

ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з 

капітального ремонту через р. Тетерів на 

км 37 + 210 автомобільної дороги 

загального користування державного 

значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з 

розробленням проектної документації) 

(тис.грн.) 

 447 320,4  447 320,4  447 320,4  447 320,4  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (км 37 + 210), Київська 

область, на яких виконуються роботи з 

капітального ремонту (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 

автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-10-

05 Іванків - /М-07/ (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році показники кількості штучних споруд, на яких проведено капітальний ремонт,  та рівня виконання робіт не виконані, оскільки вибірка кредитних коштів не 

здійснювалась. 

У 2024 році  причиною невиконання показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/" стала неможливість розпочати основні роботи на цьому об'єкті. Так, Кредитний договір від 30.12.2022 № СIE/BC/Ukraine/0020016818 

між Україною та Citibank Europe PLC, відповідно до якого залучено кошти для співфінансування робіт із капітального ремонту мостів у Київській області, не передбачав 

можливості здійснювати авансові платежі для закупівлі металоконструкцій з Великобританії, в той час як умовою британських постачальників металоконструкцій була 100% 

передоплата. Відповідні зміни до Кредитного договору було внесено (лист про внесення змін до Кредитного договору підписано 05.12.2024). На об'єкті розпочато лише підготовчі 

роботи. 

6. Виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 

Обуховичі - Ставрівка (з розробленням проектної документації) 
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Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

07 Обуховичі - Ставрівка (км 5 + 170), 

Київська область, які підлягають 

капітальному ремонту (шт.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Загальна вартість виконання робіт з 

капітального ремонту мостового переходу 

через суходіл на км 5 + 170 автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Т-10-07 Обуховичі - 

Ставрівка (з розробленням проектної 

документації) (тис.грн.) 

 25 247,9  25 247,9  25 247,9  25 247,9  0,0  0,0 

Кількість штучних споруд на 

автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Т-10-

07 Обуховичі - Ставрівка (км 5 + 170), 

Київська область, на яких завершено 

роботи з капітального ремонту (шт.) 

 0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  1,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту мостового переходу через суходіл 

на км 5 + 170 автомобільної дороги 

загального користування державного 

значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка 

(відс.) 

 0,0  100,0  0,0  100,0  100,0  100,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році показники кількості штучних споруд, на яких проведено капітальний ремонт,  та рівня виконання робіт не виконані, оскільки вибірка кредитних коштів не 

здійснювалась. 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому 

Кількість сплачених комісій за Траншем А 

та В (шт.) 

 2,0  2,0  0,0  0,0 -2,0 -2,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2023 році була передбачена разова сплата комісії за Траншем А та В 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 
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8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 

Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

 1 У 2024 році контрольні заходи органами, 

уповноваженими на здійснення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, за КПКВК 

3111630 не здійснювались. 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

За бюджетною програмою 3111630 "Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв'язків дорожньої інфраструктури" у 2024 році касові видатки 

становили 110 921,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів, а також співфінансування з державного бюджету завершено роботи з капітального ремонту мостового переходу через р. 

Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації) та з капітального 

ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (з розробленням 

проектної документації). Роботи з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-

07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) завершені, введення об'єкта в експлуатацію та остаточні розрахунки за кредитні 

та бюджетні кошти планується завершити у 2025 році. 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 

N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 

програми Захід 

1 2 3 

Реалізація бюджетної програми 3111630 відповідно до укладених угод. Фінансування бюджетної програми 3111630 відповідно 

до укладених угод. 

 1 
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